
DODATEK č. 01

kterým se mění a doplňuje SMLOUVA O DÍLO ev. č. 17/1.5/TUVS

Předmětem této Smlouvy je řešení úkolu zařazeného do Plánu standardizace – Programu rozvoje zkušebnictví na rok 2017 s názvem: „*Zpracování metodických postupů posuzování shody k aplikaci nařízení vlády č. 122/2016 Sb./směrnice 2014/33/EU pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy*“ (dále jen „dílo“)

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu
Sídlo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: Česká národní banka, Centrální pobočka Praha 1, Na Příkopě č. 28, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 21622-001/0710
IČO: 48135267 **DIČ:** CZ48135267
zastoupený: Ing. Andreou Lichtenbergovou, ředitelkou odboru státního zkušebnictví
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TÜV SÜD Czech s. r. o.
Sídlo: Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 1168829028/2700
IČO: 63987121 **DIČ:** CZ63987121
zastoupený: Ing. Olegem Spružinou, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět Dodatku

Článek 4 Doba plnění díla

Termín plnění podle odst. 1 se mění ze dne **30. 11. 2017** na den **28. 02. 2018**.

Článek 9 Závěrečná ustanovení

Dodatek je zpracován na základě článku 9, odst. 3 Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti podle odst. 5 dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne

V dne

.....

objednatel

.....

zhotovitel