

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě číslo 24 / 2017 ze dne 31.10. 2017

Stavba: „ Sklep zámku – stavební práce II etapa“  
Objednavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Zámecká 1,  
356 01 Sokolov, IČ: 72053801  
Zhotovitel: SUAS – stavební, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČ: 61779539,  
DIČ: CZ699001005

Na žádost investora a s výsledku bouracích prací byly navrhnuty projektantem tyto zabezpečovací statické práce na zazdění vzniklých otvorů po vyndání betonových PZD překladů.

**1) Méněpráce:** Na odvětrávacích kanálech ve sklepech, kde byly použity dlouhé překladové PZD desky se neprováděly další demontáže těchto 1,2m dlouhých desek.

neprovedené práce:

Demontáže prefabrikovaných krycích desek 0,06 t – 27 m  
Vodorovné přemístění suti do 1 km – 2,78 t  
příplatek za dalších 1000 m – 25,03 t  
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m – 2,78 t  
Poplatek za skládku suti – beton – 2,78 t

cena bez DPH: -6 754,0 Kč  
cena DPH: -1 418,0 Kč  
**cena celkem s DPH: -8 172,0 Kč**

Součástí dodatku je položkový rozpočet – 3 listy A4

**2) Vícepráce:** Statické zabezpečení nosné cihelné klenby a dozdění otvorů ve zdivu kombinace kamenného a cihelného zdiva.

Nové zdivo bude z cihel plných pálených na vápenocementovou maltu.

provedené práce:

Postupné podbetonování základového zdiva - 0,3 m3  
Zazdívka otvorů ve zdivu – 6,0 m3  
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo kamene – 2,4 m3  
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo kamene – 1,2 m3  
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot – 2,966 t  
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku – 2,966 t  
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý 1km – 26,694 t  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce – 2,966 t  
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby – 12,001 t

cena bez DPH: 37 504,60 Kč  
cena DPH: 7 875,97 Kč  
**cena celkem s DPH: 45 380,57 Kč**

Součástí dodatku je položkový rozpočet – 5 listů A4

### **Změny a doplnění bodů ve smlouvě č. 24/2017**

bod II. Předmět smlouvy – viz výše specifikované práce  
bod III. Cena díla – změna ceny dle nabídky

List1

cena bez DPH: .....	209 447,94 Kč
cena DPH: .....	43 984,07 Kč
<b>cena celkem s DPH: .....</b>	<b>253 432,01 Kč</b>

bod IV.	Doba plnění	
	Začátek stavebních prací:	30.11.2017
	Konec stavebních prací:	Do 15.12.2017

Zbytek bodů beze změn.

V Sokolově dne 30.11. 2017

V Sokolově dne 30.11. 2017

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

.....  
Pavel Mikeš  
Jednatel společnosti  
SUAS – stavební, s.r.o.

.....  
Ing. Michael Rund  
Ředitel muzea Sokolov  
příspěvková organizace Karlovarského kraje