

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	odkrytí základů tvrže - bourání	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
17027	Muzeum Sokolov, Zámecká 1 - Sklep zámku	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	17027
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 754	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	6 754	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		6 754	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 754	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0%	6 754 Kč
DPH	21,0%	1 418 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		8 172 Kč

Poznámka :

Stavba :	17027 Muzeum Sokolov, Zámecká 1 - Sklep zámku	Rozpočet : 1
Objekt :	1 odkrytí základů tvrže - bourání	Méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	3 329	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 635	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 790	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 754	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 754	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 754	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 754	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 754	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 754	0
Provoz investora	0	0,0	6 754	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 754	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 754	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17027 Muzeum Sokolov, Zámecká 1 - Sklep zámku	Rozpočet: 1
Objekt :	1 odkrytí základů tvrže - bourání	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t	m	27,00	123,30	3 329,10
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				3 329,10
Díl: 97		Prorážení otvorů				
2	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	2,78	588,00	1 635,23
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				1 635,23
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
3	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	25,03	25,80	645,75
4	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	2,78	346,30	963,06
5	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	2,78	65,00	180,77
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 789,57