

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

Číslo smlouvy objednatele: 5 202 50
Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupený: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel

2. Zhotovitel: jméno: **M-SILNICE a.s.**
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868



dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku č. 2 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, uzavřené na zhotovení díla (stavby) „**Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči**“, je sjednání úhrady za změny projektu a vícepráce nebo méněpráce, požadované objednatelem. Jedná se odpočet ceny za neprováděnou bránu na pozemek u čp. 941, dopočet ceny za změnu typu zahrazovacích sloupků u domu čp. 52 a dopočet ceny za úpravu dvora u čp. 54.

V. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II tohoto dodatku č. 2 smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH dle uzavřené smlouvy	6.272.154,- Kč
DPH 21 %	1.317.152,- Kč
Celková cena dle uzavřené smlouvy včetně DPH	7.589.306,- Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2	282.060,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>59.233,- Kč</u>
Celková cena dle dodatku č. 2 včetně DPH	341.293,- Kč

Cena díla bez DPH včetně dodatku č. 2	6.554.214,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.376.385,- Kč</u>
Celková cena dle uzavřené smlouvy vč. dod. č.2 a DPH	7.930.599,- Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle dodatku č. 2, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení stavenišť, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla dle dodatku č. 2 této smlouvy.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek smlouvy důkladně přečetly, textu dodatku smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči) byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 93/19 ze dne 20. 11. 2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne

V Chrudimi dne.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouč

.....
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel