

**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 1/83/TRJ/17**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

**Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko**  
se sídlem: Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa  
IČ: 70565759  
DIČ: CZ70565759  
Zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucí Lesní správy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)  
a

firma (podnikatel): **Stanislav Veselý**

IČO: 164 24 727

se sídlem: [redacted]

vlastníkem oprávněním k podnikání: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.

vydaného: Magistrátem města Děčín, vznik oprávnění 28.6.2011

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy:

V článku II. smlouvy se mění termín dokončení díla na 20.12.2017

V článku III. Odst. 3.4. se mění termín vystavení konečné faktury na 20.12. 2017

**VI. Závěrečná ustanovení:**

6.4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 8. 11. 2017

