

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Inq. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: ■ - ■

dále jen „objednatel“

a

1.2. Zhotovitel:

ALEX Fémbútor KFT. (s.r.o.)

IC: 13-09-083009

DIČ: HU11893389

Sídlo: Magyar utca 21-23, 2072 Zsámbék, Maďarsko

Zastoupený: Gáborem Bartusem, jednatelem

Zapsaný: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Zápis č. 13-09-083009

Bankovní spojení: OTP Bank

Číslo účtu: IBAN: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají tento Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Zástupci pro věci technické:

- a) Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla:

[illegible]

Tel.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] GMS: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] email: [REDACTED]

- b) Zástupce zhotovitele pověřený koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

— 10 —

Tel./GMS: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] email: [REDACTED]

Tito uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět dodatku

- 2.1. V tomto Dodatku č. 1/2017, který je uzavřený mezi objednatelem a zhotovitelem, se nahrazuje položka **O13 – Zrcadla** z položkového rozpočtu zhotovitele z nabídky ze dne 9. 5. 2017.

Původní položka v položkovém rozpočtu:

Ozn.	Název	Popis	Rozměry L / Š / V mm	Barva	Pozn.	Revize	1NP	2NP	3NP	CELKEM	Cena za kus (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
O 13	ZRCADLO	nástěnné zrcadlo s rámem, dle PD, dodávka vč. Montáže, uchycení na stěnu a kotv. Prvků	400-600x600-800	zrcadlo/dřevo			4	5	5	14	500 Kč	7 000 Kč

Nová položka v položkovém rozpočtu:

Ozn.	Název	Popis	Rozměry L / Š / V mm	Barva	Pozn.	Revize	1NP	2NP	3NP	CELKEM	Cena za kus (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
O 13	ZRCADLO	nástěnné zrcadlo s rámem a bezpečností folii, dle nabídky firmy MODUM, dodávka vč. montáže, uchycení na stěnu a kotvicích prvků	300-500 a 500-700	zrcadlo/inox (imitace nerezí)			4	5	5	14	1 104,43 Kč	15 462 Kč

- 2.2 V tomto Dodatku č. 1/2017 se smluvní strany dohodly na samostatné fakturaci dodávané položky O13 – ZRCADLO. Položka O13 – Zrcadlo tedy nebude fakturována v ceně Smlouvy o dílo, ale samostatně, po dodání položky.
- 2.3 Tímto Dodatkem č. 1/2017 se následovně upravuje, pro celé plnění z této smlouvy o dílo, **bankovní spojení** uvedené v článku **1. Smluvní strany, odst. 1.2 Zhotovitel:**

Bankovní spojení: OTP BANK NYRT.

Číslo účtu: IBAN: [REDACTED]

BIC/SWIFT: OTPVHUHB

3. Cena smlouvy o dílo a dodatku

- 3.1. Smluvní cena Smlouvy o dílo a dodatku, **článek 5. Cena díla a platební podmínky, odst. 5.2** se upravuje následovně:

Celková cena díla bez DPH	1 659 610,-Kč
Výše DPH	0,-Kč
Celková cena díla s DPH	1 659 610,-Kč
 Celková cena dodatku č.1/2017 bez DPH	 15 462,-Kč
Výše DPH	0,-Kč
Celková cena dodatku č. 1/2017 s DPH	15 462,-Kč

Celková cena díla vč. dodatku č.1/2017 bez DPH

1 675 072,-Kč

Výše DPH

0,-Kč

Celková cena díla vč. dodatku č. 1/2017 s DPH

1 675 072,-Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č. 1/2017 se řídí českým právním řádem.
- 4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1/2017 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel
- 4.3. Tento Dodatek č.1/2017 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1/2017 neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
- 4.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1/2017, a že jeho obsahu porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.
- 4.6. Rada města Židlochovice rozhodla uzavřít tento Dodatek č. 1/2017 na svém zasedání č. 67 dne 24. 11. 2017 usnesením č. 67/6.5.1.
- 4.7. Tento Dodatek č. 1/2017 je zhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních zhotovitel i objednatel.

V Židlochovicích, dne 27. 11. 2017

.....
Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice



V Zsámbéku, dne

.....
Z
G
jednatel