

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 212-Ta-06/17
(Černá Voda - tůně) ze dne 14. 6. 2017**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

ENVICONS s.r.o.

sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice

IČO: 27560015

DIČ: CZ27560015

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ve složce C 26009

jednatel: Ing. Lukáš Řádek

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I, II. a III. z těchto důvodů: Po projednání s místně příslušným stavebním úřadem není nutné vydávat rozhodnutí o umístění stavby.

II.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku I. Předmět smlouvy**

Odstavec č.1.1 se změnil:

- 1.1 Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

„**Černá Voda - tůň**“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Černá Voda, číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-002,
IDVT: 10169022, ř. km: ř.km 0,800 – 1,000,
katastrální území: Černá Voda,
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

Odstavec č. 11 se změnil:

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro vydání vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 stavebního zákona: **1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf. *, editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn. *)

pro stavební povolení a pro provádění stavby: 8 ks paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf. *, editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn. *)

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31. 3. 2018**

- 3) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **185 300,- Kč bez DPH**, slovy sto osmdesát pět tisíc tři sta korun českých bez DPH.
2. Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku **92 900,- Kč bez DPH**, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku **92 400,- Kč bez DPH**.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č.4 se změní:

4. Cena za dílo dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:
- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení a zpracování dokumentace pro vydání vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 stavebního zákona.

Termín dokončení dílčího plnění a): 31. 12. 2017

- b) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení –

Termín dokončení dílčího plnění b): do 31. 3. 2018

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 30.11.2017

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Tomáš Sajdla

vedoucí Správy toků – ob

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

ENVIC
V Hradci Králové
Hradecká 9
info@envic
IČ: 275 60
ID datové

Ing. Lukáš Radek