



## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/040/Ža, uzavřené dne 28.04.2017

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
  
- ve věcech reklamací: [REDACTED]  
  
telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** DPHB STAV GROUP s. r. o.  
se sídlem: Průběžná 1721/5, 708 00 Ostrava – Poruba  
IČ: 285 90 082  
zastoupen: [REDACTED]  
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Petr Daněk, jednatel společnosti  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: [REDACTED]  
DIČ: CZ28590082  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
č. účtu: [REDACTED]



I.  
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že dojde k přesunutí kamerového bodu z budovy bývalé Tesly (kamerový bod č. P26) na kruhový objezd u čerpací stanice Shell. Vzhledem k tomu, že tento kruhový objezd má čtyři napojení, doporučil umístit čtyři stacionární kamery. Dále bude z důvodu bezpečnosti umístěna panoramatická kamera na ulici Lidická č. p. 545 (kamerový bod č. P15).

Tyto změny si vyžádají prodloužení termínu odevzdání PD do 29.12.2017. Prodloužením termínu nedojde k navýšení ceny.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/040/Ža na vypracování projektové dokumentace „**Optimalizace městského kamerového systému Třinec – III. etapa**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 28.04.2017.

1. Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do 29.12.2017.


II.  
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3747 ze dne 20.11.2017.

V Třinci dne ..... - 1. 12. 2017

V Třinci dne ..... 6. 12. 2017.

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

Za zhotovitele:



Ing. Petr Daněk  
jednatel společnosti