

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby „Oprava 10-ti obytných buněk objektu č.p. 1110/12, ulice U Svobodárny, Praha 9“

číslo smlouvy objednatele: 2017/OSM/ 0161/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

---

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

## **Městská část Praha 9**

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Gollerem Stanislavem, vedoucím OIÚ  
(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

**a**

## **TOMMI-holding, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 9, U Svobodárny 1110/12, PSČ 190 00

IČ: 45280355, DIČ: CZ45280355, registrována dle §94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 10070

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Tomáš Schiff, jednatel  
( dále jen "zhotovitel")

## **II.**

### **Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo " Oprava 10-ti obytných buněk objektu č.p. 1110/12, ulice U Svobodárny, Praha 9", a to v rozsahu zadání OSM ÚMČ Praha 9 a cenové nabídky z 13. 4. 2017.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**IV.**  
**Cena díla a platební podmínky**

Cena díla se mění z důvodu víceprací, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Základní cena bez DPH	1.609.989,37,-- Kč
DPH 21 %	338.097,77,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.948.087,14,-- Kč

**Celková cena díla včetně víceprací:**

Základní cena bez DPH	1.654.775,70,-- Kč
DPH 21%	347.502,90,-- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2.002.278,60,-- Kč</b>


**XV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


**Přílohy:**

č.1 Cenová kalkulace

V Praze dne : *11. 12. 2017*



V Praze dne : *8. 12. 2017*



**Více náklady na realizaci - všechny buňky - podle rozsahu prací ( viz samostatný list )**

Mezisoučet ( 1 ) 40 789,01

VRN ( 1 ) celkem % 9,80 407,89 3 997,32


**Dodávka a montáž celkem bez DPH 44 786,33**

**REKAPITULACE :**

**Dodávka a montáž - bez DPH 44 786,33**  
**D P H 21 % 9 405,13**  
**CELKEM včetně DPH 54 191,46**

V Praze dne : 5. 12. 2017

Předkládá



# Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava 10- ti obytných buněk	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Více náklady nezbytné pro realizaci zakázky	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	U Svobodárny 1110 / 12, Praha 9	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
						Dodávka	Montáž	
5	612421431RT2	Úprava povrchů vnitřní Oprava vápen.omítek stěn	m2	4,50	254,50	0,00	1 145,25	1 145,25
6	631312141R00	Podlahy a podlahové konstrukce Doplnění betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,20	3 145,00	0,00	629,00	629,00
8	721140802R00	Vnitřní kanalizace Demontáž potrubí litinového do DN 100	m	17,50	102,99	0,00	1 802,33	1 802,33
17	722172312R00	Vnitřní vodovod Potrubí z PPR Instaplást, D 20/3,5 mm	m	24,00	244,00	0,00	5 856,00	5 856,00
18	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplást- D 32/4,2 mm	m	24,00	296,00	0,00	7 104,00	7 104,00
19	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf.do D 32, 20mm	kus	20,00	64,00	0,00	1 280,00	1 280,00
20	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody do D 32 mm	m	24,00	48,71	0,00	1 169,04	1 169,04
21	722181212RT9	Izolace návklová MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	24,00	79,50	0,00	1 908,00	1 908,00
25	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	24,00	9,39	0,00	225,36	225,36
26	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	24,00	21,20	0,00	508,80	508,80
<b>766 Konstrukce tržní sítě</b>								
766111211		Repase prahů( dem+mont. - kotvení, broušení, nátěr.)	ks	18,00	490,00	0,00	8 820,00	8 820,00
96		<b>Bourání konstrukci</b>						
85	9612111VD	Odstanění obezdění kanalizačního potrubí	m2	9,00	658,00	0,00	5 922,00	5 922,00
H01		<b>Budovy občanské výstavby</b>						
86	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,00	246,99	0,00	246,99	246,99
S		<b>Přesuny sutí</b>						
100	979011211R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP nošením	t	1,50	434,00	0,00	651,00	651,00
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,50	203,49	0,00	305,24	305,24
102	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	252,00	0,00	378,00	378,00
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00	14,60	0,00	438,00	438,00
104	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel,dřeva	t	1,50	1 600,00	0,00	2 400,00	2 400,00
<b>Celkem:</b>								<b>40 789,01</b>

Handwritten notes on a lined page, including the date *3/15/15* and a small black redaction box.

