

## ZMĚNOVÝ LIST

**Objekt:** Oprava obsazeného bytu číslo 3, ul. Tylova 4/2779, O – Zábřeh, pí. Burešová , tel. číslo 606 263 108

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, ul. Horní 3, O – Hrabůvka

**Zhotovitel:** Kollár Petr, Hasičská 476/37

**Objednávka:** O/3627/2017/OBH, ze dne 9.10.2017

### VÍCEPRÁCE – rozšíření původního rozsahu prací

Při GO elektroinstalaci v bytě č. 3, na ul. Tylova 4/2779, O – Zábřehu došlo k poškození omítek v bytě, cca 50 m<sup>2</sup> a zároveň je nutná výmalba 240 m<sup>2</sup>.


Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny, oproti původní CN, ze dne 27.9.2017, a to o částku 20 770,- Kč bez DPH.

Cena dle objednávky: 147 640,- Kč bez DPH

VÍCEPRÁCE: 20 770,- Kč bez DPH

**Konečná cena díla:** **168 410,- Kč bez DPH**

V Ostravě dne: 1.12.2017



objednatel



zhotovitel