

Příloha č. 2 - harmonogram

	8.00 - 14.00	14.00 - 18.00	18.00 - 22.00	
	od 14.11 návoz a uskladnění konstrukce Bubeníček			elevace Bubeníček 1000 míst
so	18.11. stavba WSS /elevace	stavba WSS/elevace		
ne	19.11. stavba W.S.S.	stavba WSS/elevace		
po	20.11. stavba WSS /elevace	stavba WSS/zavěšování	stavba W.S.S.	
út	21.11. stavba W.S.S.	stavba W.S.S. /zavěšování	stavba W.S.S. /zavěšování	
st	22.11. svícení/ ZK	svícení/ ZK	PROVĚRKA WSS ???	
čt	23.11. 1 hl WSS	korekce	2 hl WSS	
pá	24.11. 1G WSS	korekce	19.00 G WSS	
so	25.11.		19.00 Premiéra WSS	
ne	26.11.	15.00 WSS		
po	27.11. volno	volno	volno	
út	28.11.		19.00 WSS	
st	29.11. 11.00 WSS		19.00 WSS	
čt	30.11.		19.00 WSS	
pá	1.12.		19.00 WSS	
so	2.12.	15.00 WSS	19.00 WSS	
ne	3.12.	15.00 WSS	likvidace	
po	4.12. navážení	technická Faust	technická Faus	paralelně přestavba elevace
út	5.12. svícení	svícení	svícení	paralelně přestvaba elevace
st	6.12. ZK	korekce	ZK	paralelně přestvaba elevace
čt	7.12. zk Faust		zk Faust	
pá	8.12. OZ Faust		OZ Faust	
so	9.12. orch. Faust		orch. Faust	
ne	10.12. NIC (SVÍCENÍ?)		NIC (SVÍCENÍ?)	
po	11.12. orch. Faust		orch. Faust	
út	12.12. 1 hl Faust		2 Hl Faust	
st	13.12.		1G Faust	
čt	14.12.		2G Faust	
pá	15.12.			
so	16.12.		19.00 Premiéra Faust	
ne	17.12.		19.00 Faust	
po	18.12.		19.00 Faust	
út	19.12.		19.00 Faust, pak likvidace	
st	20.12. likvidace, odvoz	likvidace, odvoz	likvidace, odvoz	
2018				
čt	25.1. montáž elevace	montáž elevace	montáž elevace	elevace Bubeníček 1000 míst
pá	26.1. stavba WSS (montáž)	svícení WSS	oprašovačka WSS	
so	27.1. (montáž)	(montáž)	19.00 WSS	
ne	28.1.	15.00 WSS -přidané	19.00 WSS	
po	29.1.		19.00 WSS	
út	30.1.		19.00 WSS	
st	31.1. demontáž	demontáž	zrušené představení - demontáž	
čt	1.2. demontáž do 14.00 (rezerva)			
út	22.5. montáž elevace	montáž elevace	montáž elevace	elevace Bubeníček 1000 míst
st	23.5. montáž elevace	montáž elevace	stavba Faust	
čt	24.5. stavba /montáž	svícení Faust	oprašovačka Faust	
pá	25.5. (montáž)	svícení Faust	19.00 Faust - přidané představení	
so	26.5.		19.00 Faust	
ne	27.5.		19.00 Faust, pak likvidace	
po	28.5. demontáž	demontáž	demontáž	
út	29.5. demontáž rezerva do 14.00			