

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo č. 005/954333,118419/S954/2016/163/Dol

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

a

BEGASTAV s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ 28323424

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zastoupený: Michal Bezega

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 005/954333,118419/S954/2016/163/Dol, na akci „Županovický potok ř.km 0,320-0,681“, spočívající ve změně plnění pro tok 2017, uvedené v článku IV, odst.1.

Výše plnění uvedená v SOD v článku č. IV., odst. 1. výše uvedené smlouvy bude upravena takto:

Částka oprávněně účtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 30. 11. 2017 alespoň 412 661 Kč.

Objem provedených prací v období od uzavření smlouvy do 30. 11. 2017 byl po vzájemné dohodě snížen z důvodu změny technického řešení stavby. Ostatní body smlouvy o dílo č. 005/954333,118419/S954/2016/163/Dol zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne: - 7 - 12 - 2017

Ve Znojmě dne: 30. 11.

povodí Vltavy

Michal Bezega
jednatel společnosti
Begastav s.r.o.