

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140 – 0,180, Dodatek 1

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 34/I,OU/565001,956324/2017/77,1  
název akce: LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140 – 0,180  
uzavřené dne: 4. 10. 2017

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451


zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210

  
(dále jen „objednatel“)

a

### **DREDGER s.r.o.**


IČO: 26353571

DIČ: CZ 26353571

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845

sídlo: Dubina 30, 362 72 Šemnice

zastoupený: Tomáš Gerát

  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 1**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140 – 0,180“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo dle smlouvy o dílo po započtení víceprací a méněprací činí **177 384,09 Kč bez DPH**.

## II.

Při prohlídce staveniště dne 15. 11. 2017 bylo zjištěno, že terén je zvodnělý a technicky nepřístupný pro jakoukoliv techniku (včetně ručního provádění prací).

Projektová dokumentace předpokládá a uvádí provádění prací za příznivých klimatických podmínek. Předání staveniště proběhlo k datu 19. 10. 201. Od tohoto data jsou průběžné velmi vlhké a chladné dny. Na základě kontrolní prohlídky stavby a dohody smluvních stran se z tohoto důvodu prodlužuje termín pro dokončení prací **nejpozději do 30. 6. 2018.**

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30. 11. 2017

V Dubině dne 30. 11. 2017

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1101 01, 501 01, Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – v. p. povodí Ohře

DREDGER s.r.o. ⑤  
ul. 3571  
5 909

Ing. Alice Dvořáková  
DREDGER, s.r.o.

oblast povodí Ohře v Teplicích