

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
zastoupená: Karlem Koblihou, ředitelem
(dále také jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

GEMA ART GROUP, a.s.
se sídlem: Haštalská 27/760, 110 00 Praha 1
IČO: 26437741
DIČ: CZ26437741
zastoupená: Ak. mal. Zdeňkem Fučíkem, statutárním ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka B 7114 vedená u Městského soudu v Praze
(dále také jen „**zhotovitel**“) na straně jedné

tuto

dohodu o narovnání
(podle § 1903 a násl. občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany spolu uzavřeli dne 18. 3. 2015 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Revitalizace Malostranského hřbitova“ (dále jen smlouva o dílo). Stavba je částečně dotována z Operačního programu Praha konkurenceschopnost. Výše dotace činí 85% celkových uznatelných nákladů.

II.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel nestihl realizovat stavbu v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo, resp. v jejím dodatku, nebylo možné část stavebních prací uskutečněných zhotovitelem uplatnit jako uznatelné výdaje projektu. Oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo tak objednatel uhradil zhotoviteli částku o 3.055.951,- Kč (slovy: tři miliony padesát pět tisíc devět set padesát jednu korunu českou) bez DPH nižší. Objednatel využil své právo ze smlouvy o dílo, uvedené v bodě 19. 8., a uplatnil vůči zhotoviteli nárok na náhradu škody.

III.

Smluvní strany upravují mezi sebou práva a povinnosti, a to konkrétně výši způsobené škody ze smlouvy o dílo, kterou způsobil zhotovitel objednateli v důsledku svého prodlení. Smluvní strany činní nesporným, že objednatel může řádně uplatnit po zhotoviteli nárok na náhradu škody ve výši 85% ceny díla, která nebyla uhrazena v důsledku prodlení zhotovitele, což tímto činí. Jedná se tak pouze o výši neproplacené dotace ze strany poskytovatele dotace.

IV.

Zhotovitel tímto akceptuje požadavek objednatele na náhradu škody ve výši 2.597.558,- Kč bez DPH. Jedná se o částku ve výši 85% doposud neuhrazené částky za dílo ve výši 3.055.951,- Kč bez DPH. Zhotovitel vystaví do 14ti dnů od podpisu této dohody daňový doklad, ve kterém bude tato dohoda vyjádřena a k zaplacení tak bude zbývat částka ve výši 458.393,- Kč (15% z doposud neuhrazené částky za dílo ve výši 3.055.951,- Kč) bez DPH. Objednatel se zavazuje částku ve výši 458.393,- Kč (slovy: čtyři sta padesát osm tisíc tři sta devadesát tři koruny české) bez DPH zaplatit nejpozději do 30ti dnů ode dne doručení daňového dokladu.

V.

1. Tato dohoda a právní vztahy vzniklé z této dohody se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li v této dohodě uvedeno jinak.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

V Praze dne 1.12.2017

.....
objednatel

.....
zhotovitel