

Dodatek smlouvy o dílo č.2
evidenční číslo 317/2015

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

REMING s.r.o.

sídlo: Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 47454687

DIČ : CZ47454687

Jednající Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět díla:

2.2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:

„Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Ekologická Rychnov nad Kněžnou – dodatečné a nové stavební práce II“

3. Doba plnění:

1. etapa: nejzazší termín dokončení etapy: 31.08.2015

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

1. etapa – vícepráce:

Cena bez DPH: 543.086,20

DPH 15% 81.462,93

Cena celkem: 624.549,13

1. etapa – méně práce:

Cena bez DPH: 186.632,60

DPH 15% 27.994,89

Cena celkem: 214.627,49

1. etapa:

Cena bez DPH: 4.001.181,64

DPH 15% 600.177,25

Cena celkem: 4.601.358,89

2. etapa:

Cena bez DPH: 1.581.923,63

DPH 15% 237.288,54

Cena celkem: 1.819.212,17

3. etapa:

Cena bez DPH: 1.053.216,15

DPH 15% 157.982,42

Cena celkem: 1.211.198,57

4. etapa:

Cena bez DPH: 1.184.132,18

DPH 15% 177.619,83

Cena celkem: 1.361.752,01

Cena celkem za všechny 4. etapy (celé dílo):

Cena bez DPH: 7.820.453,60

DPH 15% 1.173.068,04

Cena celkem: 8.993.521,64

4.4. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do ceny a DPH bude zhotovitelem účtováno dle platné zákonné sazby.

7. Závěrečná ujednání:

7.2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méně prací.

7.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 21.9. 2015, číslo usnesení 413/2015

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 23.9.2015 V Rychnově nad Kněžnou dne 23.9.2015

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Reming s.r.o.
Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti