

Dodatek smlouvy o dílo č.1

evidenční číslo 317/2015

uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „**Dodatek**“)

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

REMING s.r.o.

sídlo: Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 47454687

DIČ : CZ47454687

Jednající Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla:

2.2. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je realizace akce:

„Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Ekologická Rychnov nad Kněžnou – výměna střešní krytiny“

3. Doba plnění:

1. etapa: nejzazší termín dokončení etapy: 17.08.2015

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

1. etapa – vícepráce – výměna střešní krytiny:

Cena bez DPH: 484.000,-

DPH 15% 72.600,-

Cena celkem: 556.600,-

7. Závěrečná ujednání:

7.2. Oddělenou přílohou tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

7.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 26. 5. 2015, číslo usnesení 247/2015.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 27.5.2015 V Rychnově nad Kněžnou dne 18.5.2015

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Reming s.r.o.
Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti