

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 18. 8. 2017

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 601/2, 695 01 Hodonín

IČ: 00373290

DIČ: není plátce DPH

zastoupena Mgr. Josefem Fanturou, ředitelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: +420 518 351 051, e-mail: info@gvuhodonin.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **Ing. Jan Červenák**

Se sídlem: [REDACTED]

IČ: 12268542

DIČ: CZ511222063

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem dochází ke změně ustanovení:

4.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

- termín zahájení díla do 10 pracovních dnů po podpisu této smlouvy,
- termín předání PD do 16 týdnů po podpisu smlouvy,
- termín předání rozpočtu studie pro projekt a výkazu výměr do 15. února 2018.

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

V Hodoníně dne

30. 4. 2017

Za zhotovitele:

[REDACTED]

Ing. Jan Červenák

[REDACTED]

Za objednatele:

[REDACTED]

Mgr. Josef Fantura,
ředitel GVU v Hodoníně, p. o.

[REDACTED]