

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Strany Dohody:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ: 65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

IČ: 25692810

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Nupaky

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(dále společně jen jako „strany Dohody“ nebo „strany“)

se ve smyslu ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ukončení Smlouvy o dílo č. 64ZA-000623 ze dne 30. 10. 2017 touto Dohodou o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

I. Preambule

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 30. 10. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – *na stavbě D3 opravu mostu – odstranění závad po běžných mostních prohlídkách km 63,05 - 75,9, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009*, a to v termínu nejpozději do 30. 11. 2017; a dále závazek objednatele za řádné provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 2.019.067,28 Kč bez DPH.

II. Předmět Dohody

1. Strany Dohody shodně prohlašují, že dílo specifikované v č. I. této Dohody nebylo zhotovitelem započato s ohledem na nevhodné klimatické podmínky, ve kterých nelze dílo

realizovat, proto si strany touto Dohodou ujednávají ukončení Smlouvy o dílo č. 64ZA-000623 ze dne 30. 10. 2017, tj. všech závazků, práv a povinností, které stranám vznikly z titulu Smlouvy o dílo č. 64ZA-000623 ze dne 30. 10. 2017.

2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že nezapočal žádné plnění ve smyslu Smlouvy o dílo, proto jemu v žádném případě nevznikl nárok na zaplacení ceny díla ani její části. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že nevykonal žádnou činnost související se svým závazkem ze Smlouvy o dílo ani nezpracovával žádné podklady v souvislosti s uzavřenou Smlouvou o dílo, proto prohlašuje, že mu nevznikl nárok na zaplacení škody ani jiné újmy, svého případného nároku na náhradu škody, která vznikla/by vznikla v souvislosti se Smlouvou o č. 64ZA-000623 ze dne 30. 10. 2017 se tímto výslovně vzdává.
3. Strany Dohody touto Dohodou výslovně ukončují jak Smlouvu o dílo č. 64ZA-000623 ze dne 30. 10. 2017, tak rovněž veškeré dodatky, které k ní byly uzavřeny a které s ní přímo souvisejí.

III. Závěrečná ujednání

1. Strany Dohody uzavírají tuto Dohodu ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž po dvou (2) vyhotoveních obdrží každá ze stran.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze stran.
3. Zhotovitel tímto poskytuje souhlas k tomu, aby objednatel uveřejnil Dohodu v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Strany uzavírají tuto Dohodu svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou stranu Dohody, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Chotovinách dne 1. 12. 2017

Objednatel:

[Redacted signature area for the client]

V Nupakách dne 1. 12. 2017

Zhotovitel:

[Redacted signature area for the contractor]