


- 8 - 12 - 2017

**DODATEK č. 1 k  
SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 196/S954/2017/112/Bal**



**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST

[redacted]

Ing. Ondřej Balihar, technický dozor stavebníka,

[redacted]

Ing. Petr Korbaj, (zastupitelnost)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

*Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:*

Jiří Mareš

IČO: 67147003,

DIČ: CZ7710291490

sídlo: U Samotníčku 359, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec

[redacted]

[redacted]

jsem plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 196/S954/2017/112/Bal**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 23.10.2017 Smlouvu o dílo č. 196/S954/2017/112/Bal

na provedení díla: „LP Stropnice ř.km 0,120 – 1,640 a PP LP Stropnice ř.km 0,000 – 0,306“, (dále jen „Smlouva o dílo“), kterou tímto dodatkem mění.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně Čl. III - Cena za dílo, odst. 1., který se mění takto:

Cena za dílo se mění o vícepráce uvedené ve změnovém listu č.1, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1., Vícepráce jsou ve stavebním deníku odsouhlasené objednatelem. Cena za dílo se mění následovně:

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| - Cena dle smlouvy o dílo:              | 133 263,93 Kč bez DPH       |
| - <u>Cena víceprací celkem:</u>         | <u>38 078,91 Kč bez DPH</u> |
| - Cena celkem za dílo včetně víceprací: | 171 342,84 Kč bez DPH       |

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Cena za dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 196/S954/2017/112/Bal, dodatku č.1 se soupisem víceprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 196/S954/2017/112/Bal.

- Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Benešově dne

11.12.2017  
Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Náměstí 1105/10, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

v Jindřichově Hradci dne

6.12.2017

Ing. Miroslava Křížmarova

Mgr. Miroslava Křížmarova

Vedoucí správy toků – oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s. p.

# ROZPOČET

Stavba: SO 2 a SO 3 - Údržba koryta vodoteče LP Stropnice ř.km 0,120 – 1,640 a PP LP Stropnice ř.km 0,000 - 0,306

Objekt:

Objednatel: Lesy ČR

Zhotovitel: Jiří Mareš

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4.12.2017

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 129203101   | Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3 | m3 | 71,550          | 244,00          | 17 458,20   | 0,000           |
| 2  | 129203109   | Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepivost horniny v hornině tř. 3                                                                                                  | m3 | 14,310          | 51,00           | 729,81      | 0,000           |
| 3  | R           | Vodorovné přemístění sedimentu a výkopku vč. trávy po suchu na skládku, vč. naložení na místě stavby, uložení na mezideponii, naložení, vodorovný přesun na skládku                      | m3 | 71,550          | 278,00          | 19 890,90   | 0,000           |

**Celkem**

**38 078,91**

**0,000**

ICO: 671 47 000, IČ: 005 286