


## Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO číslo: S6/2017/136

### I. Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540  
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel  
zastoupený na základě  
pověření dle Podpisového řádu  
č. 2/2014: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště  
**Lesní závod Konopiště**  
**Želetinka 12, 256 01 Benešov**

ve věcech technických jedná:  
telefon / fax / email:  
bankovní spojení:  
**(dále jen „objednatel“)**




a

**STAVOS Příbram a.s.**

IČ: 24311031  
DIČ: CZ 24311031  
sídlem: Čs. armády 29, 261 01 Příbram IV  
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18230  
statutární orgán: **Ing. Petr Vošmik**, člen představenstva  
ve věcech technických jedná:

telefon / fax / email:  
bankovní spojení:  
**(dále jen „zhotovitel“)**



uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/136 (dále jen „Dodatek“):

## II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení navržených a projednaných víceprací, přehledně uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, v podobě jeho Přílohy č. 1.

## IV. Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na veřejné zakázce „Tyršova č.p. 1902 - Oprava vstupního schodiště“, náleží zhotoviteli, dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/136 a jejího Dodatku, cena za dílo ve výši **1 020 423,00 Kč bez DPH**, slovy **jeden milion dvacet tisíc čtyři sta dvacet tři Koruny české bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/136:	959 652,00 Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na veřejné zakázce: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.)	60 771,00 Kč bez DPH
<b>Cena skutečně provedených prací:</b>	<b>1 020 423,00 Kč bez DPH</b>

## XII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/136 je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/136 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Příbrami, dne 30. 11. 2017

V Želetince, dne 30. 11. 2017

.....  
člen předst

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17 030**      **LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:                      15 %    0,00 CZK

Základ pro základní DPH:                      21 %    60 771,35 CZK

Zaokrouhlení: \_\_\_\_\_ -0,35 CZK

**Cena celkem bez DPH:    60 771,00 CZK**

V  dne 30.11.2017

Za zhotovitele    Za objednatele

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		60 771,35	0,00	60 771,35
001	VCP - K SoD č. S6/2017/136	60 771,35	0,00	60 771,35
17 030 001	Položkový rozpočet I	60 771,35	0,00	60 771,35
1				

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	16 135,20	0,00720
767	Konstrukce zámečnické	PSV	22 437,00	0,03153
783	Nátěry	PSV	19 799,35	0,01085
VN	Vedlejší náklady	VN	2 399,80	0,00000
			60 771,35	0,04958

Stavba:	17 030	LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Objekt:	001	VCP - K SoD č. S6/2017/136
Rozpočet:	17 030 001 1	Položkový rozpočet I

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 9      Ostatní konstrukce, bourání</b>					
1	6974R      Čistící zóna DIPLOMAT 522 GCB 22 mm, 0,90 x 2,00m	m2	1,80000	8 964,00	16 135,20
<b>Celkem za: 9      Ostatní konstrukce, bourání</b>					<b>16 135,20</b>
<b>Díl: 767      Konstrukce zámečnické</b>					
2	76716R      Montáž madel z trubek zábradlí - šroubováním, materiál nerez, včetně kotvení	m	10,40000	265,00	2 756,00
3	767646R      Montáž dveří atypických jednokřídlových, ocelových	kus	1,00000	1 501,00	1 501,00
4	553404R      Dveře 800/1100mm z praporečného jeklu, tahokov zezadu zajištěn ohýb. úhelníkem, úhelníková zárubeň	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
5	55440R      Madlo nerez s kotvicími prvky, dl. 2700mm, (K2)	kus	2,00000	2 555,00	5 110,00
6	55441R      Madlo nerez s kotvicími prvky, dl. 2500mm, K3	ks	2,00000	2 285,00	4 570,00
<b>Celkem za: 767      Konstrukce zámečnické</b>					<b>22 437,00</b>
<b>Díl: 783      Nátěry</b>					
7	783897R9      Nátěr schodiště vodooodpudivý PCI Naturstein, finální impregnace slupňů a podest, s přípravou podkladu	m2	67,80600	292,00	19 799,35
<b>Celkem za: 783      Nátěry</b>					<b>19 799,35</b>
<b>Díl: VN      Vedlejší náklady</b>					
8	005123 R      Doprava a přesun kapacit	Soubor	1,00000	2 399,80	2 399,80
<b>Celkem za: VN      Vedlejší náklady</b>					<b>2 399,80</b>