



KONTAKT

TENIS- SCHMID

Lubomír Schmid –

Výstavba sportovišť

Email:

tenisschmid@post.cz

Tel: 0042060346585

GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14

ADRESA:

GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14

SE SÍDLEM: ARABSKÁ 14, 160 00 PRAHA 6

REKONSTRUKCE ASFALTOVÉHO HŘIŠTĚ – VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Věc: Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2017

Na základě dohody mezi objednatelem – Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 a zhotovitelem Tennis-Schmid - výstavba sportovišť, byl sepsán tento dodatek ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci asfaltového hřiště – vybudování víceúčelového hřiště“.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné kvalitně instalovat sportovní povrch Acrylotex, který je navržen jako finální vrstva multifunkčního hřiště. Jak je uvedeno v technickém listu a postupu instalace, sportovní povrch Acrylotex je možné instalovat pouze za suchého počasí s minimální teplotou pro instalaci +10 st.

Obě smluvní strany se dohodly, že dokončení kompletního systému povrchu Acrylotex, bude provedeno v jarních měsících v roce 2018 a to za podmínek stanovených v technickém listu. Doba instalace 10 dnů za předpokladu ideálních klimatických podmínek, které budou určeny zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedených důvodů bude v roce 2017 fakturována pouze část plnění díla a to ve výši skutečně provedených prací a dodání vybavení.

Celková částka pro fakturaci v roce 2017 byla stanovena na **1.451.584,-Kč + 21% DPH**, tj.:

1 756 416,-Kč. Zbývající finanční částka k doplacení, po řádném dokončení díla v roce 2018, je **560 340,-Kč + 21% DPH** tj.: **678 011,-Kč.**

Součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, ve kterém je vyznačen odd 3) umělý povrch, který bude realizován v roce 2018.

V Praze dne: 11. 12. 2017

Za zhotovitele:

Lubomír Schmid

Za objednatele:

RNDr. Zdeňka Hamhalterová
ředitelka školy

TENISSCHMID@POST.CZ



E-MAIL

WWW.TENIS-SCHMID.CZ

00420 603 465 856



TELEFON