

Změnový list č. 1 - Předvrtání štětovnic na RN1A

--

Stavba:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích
--

Stavební objekt :

UČ1 - retenční nádrž RN1A

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

3 101 879,64

Cena méněprací :

-60 313,74

Celkem :

3 041 565,90

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumprla	ANO X NE		
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE		
Správce stavby	Ing. Albín Gottwald	ANO X NE		
Objednatel	Ing. Jindřich Mrva	ANO X NE		