



MHMPP08E38S8

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1

ke smlouvě **OBJ/HOM/35/02/00108/2017** ze dne 15.9.2017
(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1
zastoupené: Ing. Janem Rákem, ředitelem odboru hospodaření s
majetkem
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 149024-5157998/6000
kontaktní osoba: Ing. Jana Černá, MPA, tel.:236 003 128

DODAVATEL:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupené: Petrem Michovským, jednatelem
IČO: 26465728
DIČ: CZ26465728
bankovní účet: 27-7436040267/0100, Komerční banka a.s.

(dále též „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě:

II.
ÚČEL DODATKU

V důsledku nutnosti obnovení propadlých vyjádření dotčených orgánů a k uzavření potřebných smluv, bude upraven termín plnění stavebních prací.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmět veřejné zakázky s názvem „Proti proudu – chodník, Praha 15“ se upravuje stanovený termín plnění s ohledem na zákonné lhůty pro vyjádření se jednotlivých správců.

V textu článku 4. se ruší text odst. 4.1. nahrazuje se následujícím textem:

4.1. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu objednávky do 1 měsíce po akceptaci objednávky. O zahájení prací uvedomí zhotovitel objednatele písemným zápisem. Stavební práce budou zahájeny od 26.3.2018, resp. období od 26.3.2018 do 1.4.2018 bude využito pro přípravné práce, kterých se netýkají výkopové práce. Vlastní práce budou zahájeny dne 2.4.2018.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti tímto dodatkem neupravené se řídí příslušnými českými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselné označení Dodatku č. 1, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.



5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

6. Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a dodavatel dva.

V Praze dne 4.12.2017
Za Objednatele:

~~Hlavní město Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Májiánské nám. 2
110 01 Praha 1 11741~~
Ing. Jan Rak
ředitel odboru hospodaření s majetkem

V Praze dne 07-12-2017
Za Dodavatele:


Petr Michovský
jednatel PRAHA

IM-stav Praha s.r.o. (S)
Ženklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728