

**„Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa – projektová příprava“.**

**Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění**

**Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky**

Název části		termín plnění
<b>Fáze I. - projektová dokumentace</b>		
	Schůzka pracovní skupiny Stavební úpravy – ZŠ 28. října, Česká Lípa	neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
<b>Projektová dokumentace - Stavební úpravy</b>		
a	projektová dokumentace k provedení stavby	nejpozději do 28.března 2018
b	předpokládaný harmonogram výstavby	nejpozději do 28.března 2018
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	nejpozději do 28.března 2018
<b>Fáze II. - inženýrská činnost</b>		
a	předání pravocného povolení stavby	nejpozději do 30.května.2018
<b>Fáze III. - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb</b>		
a	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	realizace dle výzvy objednatele (po jednotlivých etapách do r. 2020)
<b>Fáze IV. - autorský dozor</b>		
a	autorský dozor	realizace dle výzvy objednatele, (po jednotlivých etapách do r. 2020)

V Turnově, dne 7. 12. 2017

Ing. Jindřich Lechovský, v. r.

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka