

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, parkoviště v ulici Podzámčí - projektové práce“

Smluvní strany:

Zhotovitel:

GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

se sídlem: Budovcova 2530, 397 01 Písek

zastoupený: Petrem Michalcem, jednatelem

IČO: 26042452

DIČ: CZ26042452

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „*zhotovitel*“)

Objednatel:

Město Vimperk

se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

zastoupený: Mgr. Pavel Dvořák, starosta města

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „*objednatel*“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 21.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je projektová dokumentace pro provedení stavby „**Vimperk, parkoviště v ulici Podzámčí - projektové práce**“.

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem č. 1 mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

Článek III. se mění následujícím způsobem:

III.

Doba a místo zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1. a), g), j) do 30.6.2017

část ad 2.1. b) c), d), e), f) do 30.9.2017

část ad 2.1. h), i) do 31.12.2017

část ad 2.1. k) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelům alespoň 30 dnů předem.

část ad 2.1. l) po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyrozuměn nejpozději 5 dní před prvním jednáním hodnotící komise.

3.2. Místem plnění je sídlo zadavatele Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Ve Vimperku dne 5.12.2017

V Písku dne 5.12.2017

v.r.

v.r.

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák
Starosta

.....
GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář
Petr Michalec - jednatel

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 1231 ze dne 27.11.2017