

D O D A T K ě . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen smlouva' o ř. , SoD"

Rekonstrukce silnice 11/141 Vodňany, ul. Dr. Hajného

číslo smlouvy zhotovitele: 7-0431A17

číslo smlouvy objednatele: 9/2017/OSMI/sml.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Město Vodňany

Sídlo: nám. Svobody 18/1, 389 01 Vodňany

Zastoupený: Václavem Heřmanem - starostou města

tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

IČO: 00251984 DIČ: CZ00251984

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: PORRa.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu (*na základě plné moci*)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2017/OSMI/sml. uzavřené dne 21.6.2017 se nahrazuje bod 4. Cena díla, odstavec 4.1 a to následovně:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny pod) usu § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pi. znění. Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena jednotlivých stavebních objektů bez DPH:

Stavba: Rekonstrukce silnice 11/141 Vodňany, ul. Dr. Hajného

	PŮVODNĚ	NOVĚ
SO 151 Chodníky a sjezdy	334 124,53 Kč	334 124,53 Kč
SO 181 Dopravní opatření - 50 % nákladů	50 965,62 Kč	48 415,62 Kč
SO 501 Plynovod-50 % nákladů	183 256,82 Kč	183 256,82 Kč
SO 301.1 Rekonstrukce jednotné kanalizace	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
SO 301.2 Rekonstrukce jednotné kanalizace	1209199,49 Kč	1 535 669,23 Kč

Rekonstrukce silnice 11/141 Vodňany, ul. Dr. Hajného

SO 351.1 Rekonstrukce stávajících vodovodů	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
SO 351.2 Rekonstrukce stávajících vodovodů	884 543,59 Kč	779 788,89 Kč
SO 401 Zabezpečení kabelů VN	91 575,00 Kč	0,00 Kč
SO 402 Zabezpečení kabelů NN	43 872,00 Kč	43 872,00 Kč
SO 451 Přeložka VO	220 988,05 Kč	220 988,05 Kč

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr. Hajného ve Vodňanech - ulička

SO 102 Rekonstrukce místní komunikace	328 393,30 Kč	328 393,30 Kč
SO 302 Rekonstrukce jednotné kanalizace	313 903,10 Kč	313 903,10 Kč
SO 352 Rekonstrukce stávajícího vodovodu	186 486,20 Kč	186 486,20 Kč
SO 403 Zabezpečení kabelů vedení NN	110 468,00 Kč	30 290,00 Kč
SO 452 Přeložka VO	70 905,32 Kč	70 905,32 Kč
SO 502 Plynovod	<u>167 841,12 Kč</u>	<u>167 841,12 Kč</u>

Smluvní cena díla bez DPH 4 326 522,14 Kč **4 373 934,18 Kč**

DPH21% 908 569,65 Kč 918 526,18 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 5 235 091,79 Kč **5 292 460,36 Kč**

slovy: pět milionů dvě stě devadesát dva tisíce čtyřista šedesát korun českých třicet šest haléřů včetně DPH.

Cena díla se navyšuje o 47 412,04 Kč bez DPH. Jedná se o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi v konečném vyúčtování stavby.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Veškerá fakturace bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Vodňany, dne 30. 11. 2017

Praha, dne 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

starosta města
Město Vodňany

Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
**PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy**
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)

vedoucí výrobního úseku
odštepň o závodu
**PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy**
(na základě plné moci)