

Položkový rozpočet stavby OPRAVNÝ

Datum: 8.11.2017

Stavba : D2016.01

Regenerace bytového domu, Rýmařov
ul. Okružní 3, 5 / 734, 735


Objednatel : Byterm Rýmařov, p.o.
Palackého 1178/11
Rýmařov

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 462/47
Olomouc

IČO : 25904116
DIČ : CZ25904116

Za zhotovitele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	-12 400,00
DPH	15 %	-1 860,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		-14 260

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
949/02.1 č.p. 734, 735_Arch._stavební řešení	-14 260	-12 400	0	-1 860	100,0
Celkem za stavbu	-14 260	-12 400	0	-1 860	100,0




Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
949/02.1	949/02.1 č.p. 734, 735_ASŘ	-14 260	-12 400	0	-1 860	100,0
949/02.2	949/02.2 č.p. 734, 735_Drenáž	0	0	0	0	0,0
949/02.3	949/02.3 č.p. 734, 735_Elektroinstalace	0	0	0	0	0,0
949/02.4	949/02.4 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		-14 260	-12 400	0	-1 860	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OPRAVNÝ

Rozpočet	949/02.1	ul. Okružní 734, 735_Bytový dům	JKSO	
Objekt			SKP	
949/02.1	č.p. 734, 735_Regenerace bytového domu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
D2016.01	Regenerace bytového domu, ul. Okružní, Rýmařov		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Byterm Rýmařov, p.o.			
Dodavatel	LANEX Olomouc s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-12 400	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-12 400	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-12 400	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-12 400	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : 		Jméno :		Jméno : VAVŘICHOVA
Datum : 8. 11. 2017		Datum :		Datum : 8. 11. 2017
Podpis : 		Podpis:		Podpis: 
Základ pro DPH	15,0 %			-12 400 Kč
DPH	15,0 %			-1 860 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-14 260 Kč

Poznámka :

Stavba :	D2016.01 Regenerace bytového domu, ul. Okružní, Rýma	Rozpočet :	949/02.1
Objekt :	949/02.1 č.p. 734, 735 Regenerace bytového domu		ul. Okružní 734, 735 Bytový dům

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesářské	0	-12 400	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-12 400	0	0	0

Položkový rozpočet OPRAVNÝ

Stavba :	D2016.01 Regenerace bytového domu, ul. Okružní, Ry	Rozpočet: 949/02.1
Objekt :	949/02.1 č.p. 734, 735 Regenerace bytového domu	ul. Okružní 734, 735 Bytový dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
126	762Rp431235	Montáž obložení stěn_deska sádrovláknitá skladba TI3/ výměra dle podkladů od projektanta	m2	124,00	262,29	32 523,96
		skladba TI3/ stěny:62,0*2		124,00		
126	762Rp431235	Montáž obložení stěn_deska sádrovláknitá skladba TI3/ výměra dle podkladů od projektanta	m2	-124,00	362,29	-44 923,96
		skladba TI3/ stěny:62,0*2		124,00		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-12 400,00