

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 224741/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš - referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

Zapsán: v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupený: [redacted] ředitel oblasti Hodonín a

[redacted] výrobně-technický ředitel; oba na základě plné moci

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 212269343/0300.

Zástupce ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí,

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 7. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „**Konice – Místní komunikace – trasa „C“ + „D“ – 2. část, vč. rozšíření veřejného osvětlení**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení díla a předání jeho předmětu:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

po podpisu smlouvy o dílo

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

15. 12. 2017.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 20. 11. 2017, usnesením č. 120/2017, bodem č. 6007.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 4 – Změnový rozpočet.

Ve Znojmě dne:

V Hodoníně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
[redacted]
ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
[redacted]
výrobně-technický ředitel