



MDOBP008F6KO

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel: **město Dobříš**
Se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098
Číslo účtu: 27 - 521 732 389 / 0800
Zastoupený: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta

dále jen jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Energy Benefit Centre a.s.**
sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
IČO: 29029210
DIČ: CZ29029210
telefon: 270 003 300
email: kontakt@energy-benefit.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-6354140227/0100
společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

dále jen jako „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na provedení služeb vztahujících se k projektu „**Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní č.p. 36**“, spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, konkrétně na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je rozšíření předmětu plnění Smlouvy o vícepráce, které byly definovány v průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a s tím související navýšení sjednané ceny za dílo.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmět smlouvy dle čl. I.se rozšiřuje o následující plnění:

- Dokumentace pro výměnu původního plynového zdroje za nový kondenzační kotel
 - Projekt rekonstrukce kotelny
 - Měření a regulace (MaR)
 - Stavební úpravy
- Dokumentace osvětlení haly
 - Návrh nových svítidel a jejich rozložení
 - Projekt rozvodů elektro a jejich napojení na stávající elektroinstalaci
- Kompletní požární řešení budovy včetně návržení požárních úseků, únikových pruhů a dalších opatření.
- Návrh zavěšení basketbalových košů na strop včetně ověření statiky.

IV.

Odměna, platební podmínky

1. Cena sjednaná ve smlouvě se upravuje následovně:

celková cena Díla dle Smlouvy:398.000 Kč bez DPH

navýšení ceny Díla dle Dodatku:.....77.500 Kč bez DPH

nová celková cena díla dle Dodatku:475.500 Kč bez DPH

2. K uvedené částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle aktuálně platných právních předpisů a bude uhrazena na základě daňového dokladu bezprostředně po předání a převzetí díla za podmínek uvedených v čl. III. Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek schválila na svém jednání Rada města Dobříše dne 28.11.2017, usnesením č. 24/25/2017/RM a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Dobříši, dne 30.11.2017

V Praze, dne 30.11.2017



Město Dobříš
 Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta
 Objednatel



Energy Benefit Centre a.s.
 Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
 Zhotovitel