

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6/2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Střelecká 824 – vypracování projektové dokumentace na opravu střechy**

Objednatel: **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Ing. Jaromír Hroch**
Sídlo: xxx
Telefon: xxx
Email: xxx
IČ: 12950891
DIČ: CZ5802170869
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu zdlouhavého řízení o vydání závazného stanoviska OPP MMHK se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 31.5.2017 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 formou tohoto dodatku č. 2.

II.

1. Původní text prvního bodu čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede a předá dílo ve lhůtě do **20.12.2017**.
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 30.11.2017

.....
za zhotovitele
Ing. Jaromír Hroch

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne:30.11.2017