

2016/04-99/01N

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 4/2016 ze dne 11. 8. 2016 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel: **Ing. Josef Šico**
fyzická osoba, podnikatel

sídlo:

IČ: 40423794

DIČ:

bankovní spojení:

č.účtu :

tel. :

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **město Uherské Hradiště**
sidlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 11. 8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 4/2016 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště- městská část Sady**“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín předání dokumentace pro územní řízení, a to z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů, výkupu pozemků a nutnosti získání souhlasu vlastníků pozemků s vybudováním obratiště. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že v článku V. **Čas a místo plnění, odst. „Dílčí plnění“** se v bodě 01 termín pro vyhotovení a předání dokumentace pro územní řízení (DÚR) bez vyjádření dotčených orgánů sjednává na 4 týdny ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou.

Konečný termín plnění se shoduje s termínem předání vyjádření k DSP + DPS.

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku rádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

ST

- Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16. 12. 2014.

V Uherském Hradišti, dne - 7 - 12 - 2017

V Tlumačově, dne 28. 11. 2017

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele + razítko a podpis
Ing. Josef Šico

Handwritten mark