

DODATEK SMLOUVY Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO

„MDK – MALÝ SÁL“

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/380/2017/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Sokolov**
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 521391/0100
Telefonní spojení: 359 808 111
e-mail : epodatelna@mu-sokolov.cz

Zhotovitel: **SUAS – stavební s.r.o.**
se sídlem: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 5973
Zastoupený: Pavel Mikeš, jednatel
IČ: 61779539 DIČ: CZ 699001005
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 17521443/0300
Telefonní spojení: 725 260 240
E-mail: vrana@suas.cz

2. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2017 smlouvu o dílo č. SML/380/2017/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „MDK – Malý sál“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

3. Změna SOD

V rámci realizace stavby „MDK – Malý sál“ dojde k navýšení stavebních prací – oprava povrchů stropů, zdí a podlah. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení a předání stavby tak, že

v článku III. „Čas plnění“ se mění odst. III.1, který nově zní:

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání staveniště:	v den podpisu smlouvy
III.1.2 Zahájení stavby:	do 3 dnů od podpisu smlouvy
III.1.3 Dokončení a předání stavby:	do 56 dnů od podpisu smlouvy
III.1.4 Vyklizení staveniště:	do 3 dnů od dokončení a předání stavby

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 736/24RM/2017 ze dne 28.11.2017.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne 1.12.2017

V Sokolově, dne 1.12.2017



13

Bc. Jan Picka, starosta města



Pavel Mikeš, jednatel