



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/546/17/OMI/GRO

ODBĚRATEL: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

DODAVATEL: Jílek Stavby s.r.o.
Doubravčice 276
282 01 Doubravčice

IČO: 00240923
DIČ: CZ 00240923

IČO: 04046331
DIČ: CZ 04046331

OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/546/17/OMI/Gro
VAŠE NABÍDKA Č.:

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Gross
ZE DNE: 11.12.2017

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 11.12.2017

ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]

KÓD BANKY: [REDACTED]

Objednáváme u vás pro investiční akci: „Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmikráska“ v budově MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9, opravu prostor „letního WC“, kde byl obklad stěn a podlahy poškozeny při provádění vedení trubních rozvodů teplovodního vytápění, nad rámec rozsahu původně předpokládaný PD, a provedený fy. Barnatherm v letním období, které nebylo možno s provozních a časových důvodů dříve (zachovat provoz v letním období). Podrobnosti o rozsahu prací viz. vaše cenová nabídka, jež je nedílnou součástí této objednávky.

Práce budou provedeny a vyfakturovány do konce roku 2017.

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J.	CELKEM
Oprava prostor letního WC	1	Kpl	265 228,00-	265 228,00-

Celkem bez DPH	265 228,-
DPH	55 698,-
Celkem s DPH /Kč/	320 926,-

Toto plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti. Odběratel nebude poskytovat dodavateli zálohu. Splatnost faktur je 30 dní od doručení Odběrateli.

Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s jejím zněním. /podpis dodavatele – podepsaný [REDACTED]
DPH zašlete prosím zpět odběrateli - stačí scan e-máilem/

ZPŮSOB PLATBY: Na účet [REDACTED]

SCHVÁLIL:

Karla Jakob Čechová
Štářostka MČ Praha 21

POZNÁMKY: [REDACTED]

Věc: Žádost o udělení výjimky


V návaznosti na přidělenou dotaci z MHMP na akci „Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmikráska“ Lišická 1502, Praha 9, pro rok 2017 (jedná se o přeúčelované zbytky dotací MHMP z roku 2016 na kotelny v MZŠ Polesná 1690 a MŠ Rohožník), **vás žádáme o udělení výjimky ve věci nekonání zadávacího řízení na provedení stavebních prací, z Vnitřní směrnice MČ Praha 21 č. 5/15 o zadávání veřejných zakázek.**

Důvodem je časová tíseň vzniklá mezi ukončením hlavního objemu dříve vysoutěžených stavebních prací, spočívající zejména v rekonstrukci samotné kotelny, trubních rozvodů, komína, měření a regulace a věci bezprostředně souvisejících, a jejím finančním vypořádání, jež byla dokončena na podzim 2017, a nutnosti celou akci dofinancovat do konce kalendářního roku 2017. Pokud by k tomuto nedošlo, dnes zbývající finanční prostředky z dotace MHMP, by bylo nutno vrátit bez možnosti jejich dalšího využití.

Odbor OMI nejprve telefonicky provedl průzkum volných kapacit, poté oslovil 3 dodavatele schopné zakázku v požadovaném termínu realizovat. Byly podány CN na **326 967,00 Kč** od firmy Martin Bajer, **321 700,00 Kč** od firmy Porky stavební s.r.o., a nejnižší nabídka byla na v návrhu objednávky uvedené stavební práce podána firmou Jílek Stavby s.r.o. v hodnotě **265.228,00-** všechny ceny uvedeny bez DPH. Tj.320.926,00- Kč vč. DPH pro nejnižší nabídku.. Nabízená cena je v daném čase obvyklá a přiměřená, což tvrdíme na základě cenového odhadu OMI i konkurenčních nabídek.

V případě udělení výjimky přikládáme k podpisu objednávku na provedení stavebních prací.


S pozdravem



Ing. Josef Roušal

vedoucí odboru majetku a investic

S výjimkou souhlasím dle návrhu:



Starostka MŠ Praha 21

Příloha: Cenová nabídka

Rozpočet nákladů na stavbu

„Rekonstrukce kotelný MŠ Sedmikráska“

Jílek Stavby s.r.o.
 Doubravčice 276, 282 01
 IČO 04046331 DIČ CZ04046331

Iméno a příjmení	MČ Praha 21	Název akce	1. Letní WC a předsíní v objektu 2
Adresa nemovitosti	MŠ Sedmikráska		
Kontakt	Ing. Josef Roušal, MČ 21 Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy		
Typ nemovitosti	Ostatní		
Výše DPH	21	%	částky jsou zaokrouhleny na celé koruny

Položka	Druh konstrukce	Náklad na dokonč. bez DPH	Náklad na dokončení s DPH
	demontáž a likvidace všech zařizovacích předmětů : 2x WC mísa, 2ks kryty topných těles cca 600 x 200 x v.1000, skříně, skříní, drobných předmětů, vypínačů, osvětlení	16 530 Kč	20 001 Kč
	Demontáž a zpětná montáž: 2x umyvadlo, skříňka první pomoci, 1ks interiérové dveře, 2ks štětky s podstavcem	9 640 Kč	11 664 Kč
	Odstranění keramických obkladů na stěnách a podlaze, oškrábání výmalby	14 300 Kč	17 303 Kč
	2ks WC mísa dětská, závěsná, s integrovanou nádržkou „Geberit“, splachování na pohybové čidlo, včetně keramické dělicí příčky mezi mísami, obezdívka do v. cca 1150 – 1200 Výrobce Geberit	23 800 Kč	28 798 Kč
	2ks zásobník WC papíru, obyčejný plastový - T-Box TORK bílý T1 NEW	3 142 Kč	3 802 Kč
	2x nový nerezový sifon - Viega 102845 , 2x nová baterie nástěnná - Jika Lyra	4 985 Kč	6 032 Kč
	Nové rozvody elektro Cu, včetně vypínačů, zásuvek atd.	44 781 Kč	54 185 Kč
	nové rozvody vody PE	22 750 Kč	27 528 Kč
	Úprava potrubí kanalizace	9 410 Kč	11 386 Kč
	2ks stropní svítidlo, včetně tělesa MODUS PL 5000lm, široký korpus 1200mm, LED 840, korpus PE, PL5000M2W4ND	4 200 Kč	5 082 Kč
	D+M 26,8 m2 Keramický obklad RAKO COLOR TWO do v.2,0 m, rozměry 200x200 bílý polomatný s barevnými doplňkovými dlaždicemi v poměru cca 1:5, roh kamenický	37 100 Kč	44 891 Kč
	19,0 m2 štukování stěny a strop nad obkladem, bílá výmalba	13 520 Kč	16 359 Kč
	D+M 5,4 m2 Dlažba protiskluznost tř.R10, velkoformátová 600x600	11 450 Kč	13 855 Kč
	2ks zásobník mýdla - Tork S-Box S1 na tekuté mýdlo, bílý	2 100 Kč	2 541 Kč
	2 ks očištění a nátěr vnitřních zárubní (dveře mezi místnostmi + dveře do místnosti 6-III)	2 520 Kč	3 049 Kč
	2 ks Kryty topných těles 600 x 200 x v.1000, dřevo	6 700 Kč	8 107 Kč
	Skřín vestavná do 9-III š.1,42 x hl. 0,45 m v. 3,0 m, police á cca 350 mm po celé výšce, výškově stavitelné, materiál bílé lamino, hrany systémová lišta , vyztužení polic pro rozpon 1,35 m, uzamykatelná, dveře otevíravé 2-křídle	12 300 Kč	14 883 Kč
	Doprava	12 000 Kč	14 520 Kč
	Likvidace odpadu	9 000 Kč	10 890 Kč
	Úklid	5 000 Kč	6 050 Kč

Rozpočet celkem	265 228 Kč	320 926 Kč
------------------------	-------------------	-------------------

Poznámka:

Rozpočet vyhotovil: Martin Jílek
 Dne: _____ Datum _____ Podpis klienta _____