

SMLOUVA O DÍLO
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V PODĚBRADĚCH – OBNOVA
PLÁŠTĚ A ELEKTROINSTALACE






ČÍSLO SMLOUVY: 2017/00313

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **Město Poděbrady**
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou
zastoupený ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **JARMIL PLACHÝ AK. SOCHAŘ-RESTAURÁTOR**
se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 40863379
DIČ: CZ6104021693
zastoupený ve věcech smluvních: 
zastoupený ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/00313 ze dne 27.6.2017 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 2017/00313 jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poděbradech – obnova pláště a elektroinstalace“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy“.
Na změně článku IV. Lhůty plnění a prodlužuje se termín dokončení stavby do 7.5.2018,

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy“ beze změny.

Dodatek č.1 je platný dnem jeho uzavření a nabyvá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 1031/2017 ze dne 22.11. 2017.

V Praze, dne 5. 12. 2017

Jarmil Plachý, ak. sochař

V Poděbradech, dne 23. 11. 2017

PhDr. Ladislav Langr
starosta města

