

akce:" ZŠ Vranovská - Opatření proti vlhkosti

HARMONOGRAM PRACÍ

aktualizace HRC de aktuálních změn

Číslo	Název	2 018																									
		leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec	
		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden
	Stavební část + ZTI																										
1	Železná oseka																										
2	Základy a zvláštní základání																										
3	Šváblé a kompletní konstrukce																										
48	Podlahy a vodorovné konstrukce																										
8	Komunikace																										
81	Úpravy povrchů vnitřní																										
82	Úpravy povrchů vnější																										
83	Podlahy a podlahové konstrukce																										
64	Výhled otvorů																										
8	Trubní vedení																										
87	Potrubí z trub z plechových hmot																										
80	Ostatní konstrukce na trubním vedení																										
81	Doplňující práce na komunikaci																										
84	Lakání a stěrání vlahy																										
95	Dokonzolování keramické na pozemních stěvácích																										
96	Isolace konstrukcí																										
711	Isolace proti vodě																										
713	Isolace tepelné																										
720	Zdravotnická instalace																										
721	Vlhké kanalizace																										
722	Vlhké vodovod																										
723	Vlhké plynovod																										
725	Zařizovací předměty																										
730	Ústřední vytápění																										
731	Kotelny																										
733	Rozvod potrubí																										
734	Armatury																										
764	Konstrukce klap/záves																										
768	Konstrukce suché/páje																										
769	Konstrukce zamečnické																										
771	Podlahy a stěže a ovlády																										
776	Podlahy povrchové																										
781	Ochrany keramické																										
783	natěry																										
784	stěhy																										
M21	Elektromontáže																										

