

Agendové číslo: 07/03/2017/Mach/1
Evidenční číslo: d201700505

vyříst č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. d201700037

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen "objednatel")

a

SMP CZ, a.s.

sídlo: Vyskočilova 1556, 140 00 Praha 4
adresa pro doručování: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1556, 140 00 Praha 4
IČ: 27195147
DIČ: CZ27185147
zastupuje: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 141510186/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.03.2017 smlouvu o dílo č. d201700037 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Hlavní molo – Kamencové jezero“, skládající se stavebních objektů a plovoucích objektů.
2. Tímto dodatkem smluvní strany potvrzují změny díla a podmínek jeho provádění dohodnuté ve změnových listech č. 1 – 4. Jedná se zejména o změny díla související s nepředpokládanými okolnostmi (zejména nezbytná změna délky pilot mola s ohledem na podloží), změny díla za účelem vhodnějšího technologického a praktického řešení (změny v řešení věže plavčíka a kotvení mola) a s tím související nezbytná změna termínu dokončení části díla A, přesuny zhotovovaných stavebních objektů mezi částmi díla A a B a odpovídající změny v ceně díla. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dále se jedná o zúžení sjednaného rozsahu části díla B o tzv. vyloučenou část díla v duchu ustanovení čl. XVI. Smlouvy.

Agendové číslo: 07/03/2017/Mach/1

Evidenční číslo: d201700505

3. V souladu s výše uvedenými změnovými listy se tímto dodatkem mění Smlouva tak, jak je uvedeno níže.

II. Změny Smlouvy

1. Text čl. II. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

2. Dílo se dělí na následující části:

Část A

S001	Molo
st. objekt	O01
	Molo pevné (bez závětrných stěn)
S002	Plovoucí část
sekce	Pátevní molo
sekce	Relaxační molo, včetně vestavby dětského bazénu
příslušenství I	Kotvení – 6 ks kotvení
příslušenství II	Vystrojení – záchranné kruhy, provozní řád (část)

Část B

S001	Molo
st. objekt	O01
	Molo pevné – závětrné stěny
st. objekt	O03
	Věž plavčíka
st. objekt	O04
	Skokanská věž
S002	Plovoucí část
sekce	Bazén 1
sekce	Bazén 2
sekce	50-ka
sekce	Plavčík
sekce	Věž
příslušenství I	Kotvení – 3 ks kotvení
příslušenství II	Vystrojení – patky, elektroinstalace, provozní řád (část)

2. Text čl. II. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:

- Projektová dokumentace č. 43-16 z 11/2016, název:
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO MOLA KAMENCOVÉ JEZERO CHOMUTOV, zpracovatel: Ing. Milan Steňko, Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3;
- Změnová projektová dokumentace D1 „Hlavní molo – Kamencové jezero“, která je přílohou č. 7 této smlouvy
- Zhotovitelem oceněný upravený položkový rozpočet díla D1, který je přílohou č. 1 této Smlouvy



Agendové číslo: 07/03/2017/Mach/1

Evidenční číslo: d201700505

d) Nabídka zhotovitele ze dne 27. 1. 2017

e) Zadávací dokumentace

3. Text čl. III: odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

Část A

cena bez DPH: 26 963 636,10 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 5 662 363,58 Kč

cena s DPH: 32 625 999,68 Kč

slovy: třicetdvámilionůšestsetdvacetpětisícdevětsetdevadesátdevět korun českých a šedesátosm haléřů s DPH.

Část B

cena bez DPH: 11 703 718,89 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 2 457 780,97 Kč

cena s DPH: 14 161 499,86 Kč

slovy: čtrnáctmilionůšedesátjedentisícčtyřistadevadesátdevět korun českých a osmdesátšest haléřů s DPH.

Celkem

cena bez DPH: 38 667 354,99 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 8 120 144,55 Kč

cena s DPH: **46 787 499,54 Kč**

slovy: čtyřicetšestmilionůsedmsetosmdesátsedmtisícčtyřistadevadesátdevět korun českých a padesátčtyři haléře s DPH.


4. Text čl. V. odst. 4 písm a. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

a. Část A – nejpozději do 28. 7. 2017.

5. Příloha č. 1 Smlouvy - zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla se ruší a nahrazuje se novou přílohou – oceněný upravený položkový rozpočet díla D1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

6. Ke Smlouvě se doplňuje příloha č. 7 - Změnová projektová dokumentace D1 „Hlavní molo – Kamencové jezero“, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny



Agendové číslo: 07/03/2017/Mach/1

Evidenční číslo: d201700505

8. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem tohoto dodatku seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 tohoto článku dodatku a že je mají k dispozici.

III. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady statutárního města Chomutova č. 485/17 ze dne 25. 9. 2017.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Oceněný upravený položkový rozpočet D1
- 2) Změnová projektová dokumentace D1 „Hlavní molo – Kamencové jezero“

30. 11. 2017
V Chomutově dne

V dne 30. 11. 2017

.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč



.....
SMP CZ, a.s.
Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

.....
SMP CZ, a.s.
Ing. Jindřich Tautrman
člen představenstva

Handwritten signatures and initials in blue ink.

REKAPITULACE STAVBY - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Kód: 16-43

Stavba: Molo Kamencové jezero

KSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 18.8.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

IČ: 25494741

DIČ: CZ25494741

Poznámka:

Cena bez DPH

38 667 354,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	38 667 354,99	8 120 144,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

46 787 499,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Kód: 16-43

Stavba: Molo Kamencové jezero

Místo: Chomutov

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Uchazeč: SMP CZ, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		38 667 354,99	46 787 499,54	
S001	Molo	10 281 690,89	12 440 845,98	STA
001	Molo	9 099 828,63	11 010 792,64	Soupis
002	Sportovní zázemí	0,00	0,00	Soupis
003	Věž plavčíka	948 786,42	1 148 031,57	Soupis
004	Skokanská věž	233 075,84	282 021,77	Soupis
S002	Plovoucí část	28 385 664,10	34 346 653,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

SO01 - Molo

Soupis:

O01 - Molo

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

IČ: 25494741

DIČ: CZ25494741

Cena bez DPH**9 099 828,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 099 828,63	21,00%	1 910 964,01
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****11 010 792,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

SO01 - Molo

Soupis:

O01 - Molo

Místo:

Chomutov

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Uchazeč: SMP CZ, a.s.

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 099 828,63

HSV - Práce a dodávky HSV

2 658 255,35

1 - Zemní práce

818,04

2 - Zakládání

1 908 932,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

182 893,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

565 611,87

99 - Přesun hmot

565 611,87

PSV - Práce a dodávky PSV

1 113 490,39

767 - Konstrukce zámečnické

1 113 490,39

OST - Ostatní

3 450 367,91

O01 - Ostatní

3 450 367,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

960 052,60

VRN3 - Zařízení staveniště	721 900,00
VRN9 - Ostatní náklady	238 152,60
ZL1 - Změnový list č. 1	917 662,38
Meněpráce - odpočty	-843 955,20
Vícepráce - přípočty	1 761 617,58

SOUPIS PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

S001 - Molo

Soupis:

001 - Molo

Místo:

Chomutov

Datum:

18.08.2017

Zadavatel:

Projektant: SM - PROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 099 828,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 658 255,35	
D	1		Zemní práce				818,04	
1	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,825	119,10	98,26	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
2	M	583373680	Štěrkopisek frakce netříděná	t	1,560	461,40	719,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce netříděná					
VV			0,78*2		1,560			
D	2		Zakládání				1 908 932,00	
3	K	232321121	Zaražení dřevěných pilot svíslé D nad 120 mm hl do 3 m	m	54,000	15 628,80	843 955,20	
PP			Zaražení nebo nastražení a zabíraní dřevěných kůlů nebo pilot svíslých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m					
VV			18*3		54,000			
VV			Součet		54,000			
4	K	232321122	Zaražení dřevěných pilot svíslé D nad 120 mm hl do 5 m	m	48,000	17 185,60	824 908,80	
PP			Zaražení nebo nastražení a zabíraní dřevěných kůlů nebo pilot svíslých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 5 m					
VV			"kruhové"					
VV			12*4		48,000			
5	M	M60556103	dubové kůly (piloty) s okovanou špicí D 210 mm	m3	3,561	66 670,80	237 414,72	
PP			dubové kůly (piloty) s okovanou špicí D 210 mm					
VV			3,14*0,105*0,105*(12*4)*1,03		1,712			
VV			3,14*0,105*0,105*(16*3)*1,03		1,712			
VV			Součet		3,424			
VV			3,424*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		3,561			
6	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,176	3 795,60	668,03	
PP			X Výztuž základových zdí nosných svíslých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebířů ze svařovaných sítí Základové patky z betonu tř. C 20/25					
VV			0,3*0,3*0,65*3		0,176			
7	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,340	759,10	1 776,29	
PP			X Výztuž základových zdí nosných svíslých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebířů ze svařovaných sítí Zřízení bednění stěn základových patek					
VV			0,3*0,65*4*3		2,340			
8	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,340	89,30	208,96	
PP			X Výztuž základových zdí nosných svíslých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebířů ze svařovaných sítí Odstranění bednění stěn základových patek					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				182 893,44	
9	K	R33131115	Osazování palisád dřevěných (dubových) kulatých DN 100 mm hromadně se zabíráním	m	110,000	1 161,00	127 710,00	
PP			Osazování palisád dřevěných (dubových) kulatých DN 100 mm hromadně se zabíráním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	110			110,000			
10	M	M60500033	dubový palisádový kůl DN 100 mm, délky 1000 mm	kus	119,600	461,40	55 183,44	
	PP		dubový palisádový kůl DN 100 mm, délky 1000 mm					
	VV	115			115,000			
	VV	Součet			115,000			
	VV	115*1,04 'Přepočtené koeficientem množství			119,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				565 611,87	
	D	99	Přesun hmot				565 611,87	
11	K	998325011	Přesun hmot pro objekty plavební	t	1,774	318 834,20	565 611,87	
	PP		X Přesun hmot pro objekty plavební (832-5) jakékoliv					
	VV	164,852-162-1,078			1,774			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 113 490,39	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 113 490,39	
12	K	767162250	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti přes 60 kg	m	262,000	893,00	233 966,00	
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg					
	VV	262			262,000			
	VV	Součet			262,000			
13	M	M55300006	zábradlí ze sloupků z ploché oceli, vč. kotvení nerezovou ocelí, spoj. prvků, konopného provazu, dubového madla, sloupky obloženy dřevěným profilem 2x80/30mm	m	264,620	3 274,60	866 524,65	
	PP		zábradlí ze sloupků z ploché oceli, vč. kotvení nerezovou ocelí, spoj. prvků, konopného provazu, dubového madla					
	VV	262*1,01			264,620			
14	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	39,706	327,40	12 999,74	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech výšky do 6 m					
	D	OST	Ostatní				3 450 367,91	
	D	001	Ostatní				3 450 367,91	
15	K	R00100002	Montáž z vody podélné konstrukce podlah mol	m	171,980	3 884,90	668 125,10	
	PP		Montáž z vody a pod vodou příčné konstrukce podlah mol, nosné konstrukce bazénů, podlahy bazénů					
	VV	27,06+27,06-27,06+(10*4,72)			128,380			
	VV	20*2,18			43,600			
	VV	Součet			171,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	M60500028	dubový podlahový podélný trám 2x60/250	m3	4,005	87 902,10	352 047,91	
	PP		dubový podlahový podélný trám 2x60/250					
	VV		128,38*2*0,06*0,25		3,851			
	VV		Součet		3,851			
	VV		3,851*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		4,005			
17	M	M60500029	dubový podlahový podélný trám 80/180	m3	0,653	73 179,80	47 786,41	
	PP		dubový podlahový podélný trám 80/180					
	VV		20*2,18*0,08*0,18		0,628			
	VV		0,628*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,653			
18	K	R00100003	Montáž podlahových panelů z modřínových prken 40/215 - z pevniny/mola	m2	63,720	2 113,60	134 678,59	
	PP		Montáž podlahových panelů z modřínových prken 40/215 - z pevniny					
	VV		2,36*1,35*20		63,720			
	VV		Součet		63,720			
19	M	M60500004	podlahový panel z modřínových prken 40/215 - "P1" - 2360 x 1350 mm	kus	20,000	29 099,20	581 984,00	
	PP		podlahový panel z modřínových prken 40/215 - "P1" - 2360 x 1350 mm					
20	K	R00100006	Vyvrtní svislého otvoru průměru 35 mm x 600 mm, osazení nerezové nosné hlavice	kus	16,000	23 964,10	383 425,60	
	PP		Vyvrtní svislého otvoru průměru 35 mm x 600 mm, osazení nerezové nosné hlavice					
	VV							
	VV		Součet					
21	M	M55300008	Nosná nerezová hlavice typ "T" - výpis prvků na výkrese - cca 70 kg	kus	19,000	20 838,40	395 929,60	
	PP		Nosná nerezová hlavice typ "E" - výpis prvků na výkrese - cca 70 kg					
22	M	M55300019	Nosná nerezová hlavice typ "X" - výpis prvků na výkrese - cca 100kg	kus	9,000	29 769,10	267 921,90	
	PP		nerezový svorník M22 - délka cca 120 mm					
23	M	M55300029	Nosná nerezová hlavice typ "L" - výpis prvků na výkrese - cca 60kg	kus	2,000	17 861,40	35 722,80	
	PP		nerezový svorník M22 - délka cca 120 mm					
24	K	R00100007	Montáž závětrné stěny v prostoru	m	22,000	1 342,60	29 537,20	
	PP		Montáž závětrné stěny v prostoru					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
25	M	M60500029.1	závětrná stěna z pozink. trubky 80/80/4 opláštěná vodovzdornou překližkou 20 mm - kotvená na obě strany - v prostoru	m	22,000	5 278,10	116 118,20	
	PP		závětrná stěna z pozink. trubky 80/80/4 opláštěná vodovzdornou překližkou 20 mm - kotvená na obě strany - v prostoru					
26	K	R00100008	Montáž závětrné stěny na kraji mola	m	10,000	1 793,60	17 936,00	
	PP		Montáž závětrné stěny na kraji mola					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	M60500030	závětrná stěna z pozink. trubky 80/80/4 opláštěná vodovzdornou překližkou 20 mm - kotvená na kraj mola	m	10,000	5 371,90	53 719,00	
PP			závětrná stěna z pozink. trubky 80/80/4 opláštěná vodovzdornou překližkou 20 mm - kotvená na kraj mola					
28	K	R00100011	Montáž spojovacích nerez svorníků pro podélnou a příčnou konstrukci	kus	194,000	312,60	60 644,40	
PP			Montáž spojovacích nerez svorníků pro podélnou a příčnou konstrukci					
29	M	M55300018	nerezový svorník M22 - délka cca 120 mm	kus	194,000	729,30	141 484,20	
PP			nerezový svorník M22 - délka cca 120 mm					
VV			114+72+8	194,000				
30	K	R00100013	M+D Ukotvení podélných profilů do betonového základu pomocí nerezového plechu P 10 a svorníků M22	kpl	3,000	6 132,40	18 397,20	
PP			Vybourání stávajících podlah mol, zábradlí, zábran, bazénů, věže plavčíka, skokanské věže, vč. odvozu na skládku a likvidace					
31	K	R08496	M+D Bazénový zvedák delfín, nostnost 110kg, tlak vody 0,4MPa, min. hloubka bazénu 1100mm	kpl	1,000	136 074,40	136 074,40	
32	K	R52840843	M+D Pitná nerez fontánka s nerez odběrným sloupkem, hadicí 88 bm průměr 15mm - Elastická a pružná průmyslová PVC hadice, včetně napojení a armatur	kpl	1,000	7 665,60	7 665,60	
PP			- neprůhledná PVC duše a neprůhledný PVC obal + dvouvrstvé opletení vysocepevnostní polyesterou přízí - hadice je certifikovaná pro pitnou vodu - pracovní teplota: -20°C až +100°C - Balení : 25 nebo 50m					
33	K	R99800101	Přesun hmot pro oddíl ostatní	t	3,573	327,40	1 169,80	
PP			Přesun hmot pro oddíl ostatní					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					960 052,60
D VRN3			Zařízení staveniště					721 900,00
34	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	721 900,00	721 900,00	CS ÚRS 2016 01
PP			zejména oplocení nebo jiné bezpečnostní zajištění staveniště, zázemí pro pracovníky zhotovitele, energie, voda, likvidace odpadů, uvedení do původního stavu					
D VRN9			Ostatní náklady					238 152,60
35	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	238 152,60	238 152,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady, zejm. dokumentace skutečného provedení ověřená/schválená certifikační autoritou dle Zákona č. 114/1995 Sb., dokumentace skutečného provedení SO 01 objekt molo ověřená autorizovanou osobou, provozní řád schválený certifikační autoritou dle Zákona č. 114/1995 Sb., revize, atesty, protokoly o zkouškách, prohlášení o shodě, geodetické zaměření skutečného stavu SO 01 objekt molo, dílenská dokumentace (zábradlí, plováky, stavební objekty, bazény, klémpířské prvky a ocelové konstrukce atd.), svařovací dokumentace					
	ZL 1		Změnový list č. 1				917 662,38	
			Meněpráce - odpočty				-843 955,20	
3		232321121	Zaražení dřevěných pilot svíse D nad 120 mm hl do 3 m	m	-54,000	15 628,80	-843 955,20	
			"-18*3"		-54,000			
			Vícepráce - připočty				1 761 617,58	
4		232321122	Zaražení dřevěných pilot svíse D nad 120 mm hl do 5 m	m	91,490	17 185,60	1 572 310,54	
			"4,74+4,54+4,54+4,58+4,53+4,68+4,79+4,79+4,71+4,82+4,8+4,56+4,87+4,93+4,78+4,86+4,95+4,85+4,93+4,71+4,98+5+4,97+4,95+4,94+4,88+4,96+4,93+4,92-48"		91,49			
5		M60556103	dubové kůly (piloty) s okovanou špicí D 210 mm	m3	2,135	66 670,80	142 342,16	
			3,14*0,105*0,105*(139,49+5,1+30*0,3-12*4-16*3)*1,03		2,053			
			Součet		2,053			
			2,053*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		2,135			
36		232321123	Zaražení dřevěných pilot svíse D nad 120 mm hl do 7 m	m	5,100	1 020,00	5 202,00	
			"5,1"		5,1			
37		S118020011400	Ocelový prám vanový nosnost 200 t	hod	16,000	674,05	10 784,80	
			pronájem stroje na demontáž pomocné konstrukce, montáž pomocné konstrukce, výkop pod vodou					
			"2*8"		16			
38		S101010011100	Lopatové rypadlo na kolovém podvozku výkon 74 kW objem lopaty 0,14 - 0,75 m3	hod	8,000	875,50	7 004,00	
			pouze stroj					
			"8"		8			
39		P833000220	Strojník sk.2 tř.2	hod	32,000	90,44	2 894,08	
			pouze práce					
			"2*8+2*8"		32			
40		S111010022000	Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 40 t klopný moment 1200 kNm	hod	16,000	1 317,50	21 080,00	
			pouze stroj					
			"2*8"		16			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

SO01 - Molo

Soupis:

O02 - Sportovní zázemí

KSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

IČ: 25494741

DIČ: CZ25494741

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

S001 - Molo

Soupis:

002 - Sportovní zázemí

Místo:

Chomutov

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

385 471,31

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 657,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

375 366,84

998 - Přesun hmot

447,35

PSV - Práce a dodávky PSV

488 845,15

712 - Povlakové krytiny

9 982,88

713 - Izolace tepelné

3 946,65

762 - Konstrukce tesařské

264 076,74

764 - Konstrukce klempířské

13 013,83

766 - Konstrukce truhlářské

182 277,35

767 - Konstrukce zámečnické

15 547,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

41 155,80

VRN3 - Zařízení staveniště

13 065,30

VRN9 - Ostatní náklady

28 090,50

zúžení rozsahu díla dle Čl.XVI odst.1

-915 472,26

Meněpráce - odpočty

-915 472,26

SOUPIS PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

SO01 - Molo

Soupis:

O02 - Sportovní zázemí

Místo:

Chomutov

Datum:

18.08.2017

Zadavatel:

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				385 471,31	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 657,12	
1	K	R32450132	Cementoeпокidový potěr tl do 30 mm voděodolný s protiskluzným povrchem provedený v ploše	m2	17,600	548,70	9 657,12	
PP			Cementoeпокidový potěr tl do 30 mm voděodolný s protiskluzným povrchem provedený v ploše					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				375 366,84	
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,000	117,60	14 112,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
3	K	953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	1,719	58 794,00	101 066,89	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t					
4	M	R30101500	jäckl ocelový žárově zinkovaný, v jakosti 11 375	t	1,719	111 055,40	190 904,23	
PP			jäckl ocelový žárově zinkovaný, v jakosti 11 375					
VV			"150/4" 33*0,0175*1,05		0,606			
VV			"150/6" 17,6*0,0258*1,05		0,477			
VV			"100/4" 17,6*0,0125*1,05		0,231			
VV			"60/6" 25,6*0,0092*1,05		0,247			
VV			"100/60/4" 11*0,0095*1,05		0,110			
VV			"80/40/4" 6,6*0,006908*1,05		0,048			
VV			Součet		1,719			
5	M	M05651432	Plech 5/30 žárově pozinkovaný	kpl	1,000	31 879,40	31 879,40	
PP			Plech 5/30 žárově pozinkovaný					
6	M	M02985461	Spojovací materiál	kpl	1,000	24 170,90	24 170,90	
PP			Spojovací materiál					
8	K	R0496184	M+D Odvětrávací komínek DN 110	kus	2,000	2 116,60	4 233,20	
PP			M+D Odvětrávací komínek DN 110					
7	K	R08416453	M+D Konopné lano R12mm	m	50,400	156,80	7 902,72	
PP			M+D Konopné lano R12mm		50,400			
VV			(4,4+4,4+4+4)*3					
9	K	R8464761	M+D Ventilační mřížka ALU 900/150mm se sítinou proti hymzu	kus	1,000	1 097,50	1 097,50	
PP			M+D Ventilační mřížka ALU 900/150mm se sítinou proti hymzu					
D 998			Přesun hmot				447,35	
10	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	2,853	156,80	447,35	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
D PSV			Práce a dodávky PSV				488 845,15	
D 712			Povlakové krytiny				9 982,88	
11	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	17,600	143,70	2 529,12	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše								
12	M	283220000	fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	20,240	365,80	7 403,79	CS ÚRS 2016 01
PP Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC fólie střešní š 1200 mm tl 2 mm šedá VV 17,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' 20,240								
13	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,051	979,90	49,97	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 713 Izolace tepelné							3 946,65	
14	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	17,600	117,60	2 069,76	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně								
15	M	631481520	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 60 mm	m2	17,952	84,90	1 524,12	CS ÚRS 2016 01
PP Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo rozměr 600x1200 tl. 60 mm VV 17,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' 17,952								
16	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,054	6 532,70	352,77	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 762 Konstrukce tesařské							264 076,74	
18	K	762511156	Podlahové kce podkladové z desek cementotřískových tl 22 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	35,200	679,40	23 914,88	CS ÚRS 2016 01
PP Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 22 mm nebroušených, tloušťky desky VV 17,600*2 35,200								
19	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	4,213	6 532,70	27 522,27	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
17	K	R763713130	Stěna z fošen 80/40mm, izol. minerální 60 mm, OSB 20 mm	m2	37,674	5 644,20	212 639,59	
PP Stěna z fošen 80/40mm, izol. minerální 60 mm, OSB 20 mm VV 3,7*2*2,3*1,05 17,871 VV 4,1*2*2,3*1,05 19,803 VV Součet 37,674								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské	13 013,83				
20	K	764212432	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 200 mm	m	16,800	352,80	5 927,04	CS ÚRS 2016 01
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm					
VV			4,4+4,4+4+4	16,800				
21	K	764311403	Lemování rovných zdí střech z Pz plechu rš 250 mm	m	16,800	418,10	7 024,08	CS ÚRS 2016 01
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm					
22	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,040	1 567,80	62,71	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 766			Konstrukce truhlářské	182 277,35				
23	K	766211400	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích z jednoho kusu š do 15 cm	m	16,800	326,60	5 486,88	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky do 150 mm					
VV			4,4+4,4+4+4	16,800				
24	M	M046765	Modřínová fošna 150/30	m	16,800	235,20	3 951,36	
PP			Modřínová fošna 150/30					
25	K	766412223	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm	m2	37,670	265,20	9 990,08	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm					
26	M	611911570	palubky obkladové modřín profil klasický 19 x 100 mm A/B	m2	37,670	314,90	11 862,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevina modřín profil klasický 21 x 100 x 2400 mm A/B					
27	K	766412233	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm	m2	37,670	265,20	9 990,08	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
28	M	611911560	palubky obkladové SM profil tatranský 20 x 96 mm A/B	m2	37,670	205,10	7 726,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevina smrk profil tatranský tl. x š (mm) jakost 20 x 96 A/B					
29	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	18,000	265,20	4 773,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž obložení stěn rošt podkladový					
30	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,048	8 492,50	407,64	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 2 - 3,5 m latě impregnované					
	VV		18*0,06*0,04*1,1		0,048			
	VV		Součet		0,048			
31	K	766421233	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm	m2	17,600	265,20	4 667,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
32	M	611911560	palubky obkladové SM profil tatranský 20 x 96 mm A/B	m2	17,600	205,10	3 609,76	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevina smrk profil tatranský tl. x š (mm) jakost 20 x 96 A/B					
33	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,777	6 532,70	5 075,91	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
34	K	R0489648	M+D Schodišťových stupňů z modřinových fošen 135/3	m	11,200	2 370,10	26 545,12	
	PP		M+D Schodišťových stupňů z modřinových fošen 135/3					
	VV		14*0,8		11,200			
36	K	R0489735	M+D Kruhové okénko jednoduše zasklené R600mm, osazeno mezi plech vnitřního ostění a vnější plechovou rozetu, včetně kování	kus	5,000	7 839,20	39 196,00	
	PP		Rozeta přichycena pomocí 8ks vrtulů, spáry vyplněny silikonovým tmelem					
37	K	R0489736	M+D Kruhové okénko jednoduše zasklené R400mm, osazeno mezi plech vnitřního ostění a vnější plechovou rozetu, včetně kování	kus	2,000	5 879,40	11 758,80	
	PP		Rozeta přichycena pomocí 8ks vrtulů, spáry vyplněny silikonovým tmelem					
35	K	R048978005	M+D Vnější dřevěné dveře 900/1970mm, kruhové okénko R400mm, bezpečnostní sklo lemované plechovou rozetou š 50mm, včetně tesařské zárubně, kování	kus	1,000	37 236,20	37 236,20	
	PP		Povrch - vypalovaný lak světle šedý Kování - klika-klika bezpečnostní zámek					
	D	767	Konstrukce zámečnické				15 547,70	
38	K	R67220220	M+D zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg, žárově zinkované	m	3,500	4 442,20	15 547,70	
	PP		M+D zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg, žárově zinkované					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				41 155,80	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				13 065,30	
39	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	13 065,30	13 065,30	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zejména oplocení nebo jiné bezpečnostní zajištění staveniště, zázemí pro pracovníky zhotovitele, energie, voda, likvidace odpadů, uvedení do původního stavu					
	D	VRN9	Ostatní náklady				28 090,50	
40	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	28 090,50	28 090,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady, zejm. dokumentace skutečného provedení ověřená/schválená certifikační autoritou dle Zákona č. 114/1995 Sb., provozní řád schválený certifikační autoritou dle Zákona č. 114/1995 Sb., revize, atesty, protokoly o zkouškách, prohlášení o shodě, dílenská dokumentace (zábradlí, plováky, stavební objekty, bazény, klémpířské prvky a ocelové konstrukce atd.), svařovací dokumentace					
	ZL 5		Změnový list č. 5				-915 472,26	
			Meněpráce - odpočty				-915 472,26	
			002 - Sportovní zázemí	kpl.	1,000	-915 472,26	-915 472,26	

KRYCÍ LIST SOUPISU - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

S001 - Molo

Soupis:

O03 - Věž plavčíka

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

IČ: 25494741

DIČ: CZ25494741

Cena bez DPH

948 786,42

DPH základní
snížená

Základ daně

948 786,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

199 245,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 148 031,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

S001 - Molo

Soupis:

003 - Věž plavčíka

Místo:

Chomutov

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

948 786,42

HSV - Práce a dodávky HSV

414 875,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 083,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

403 282,29

998 - Přesun hmot

509,60

PSV - Práce a dodávky PSV

401 940,84

712 - Povlakové krytiny

11 458,08

713 - Izolace tepelné

4 326,45

762 - Konstrukce tesařské

196 049,36

764 - Konstrukce klempířské

12 516,98

766 - Konstrukce truhlářské

149 604,11

767 - Konstrukce zámečnické

27 985,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

41 155,80

VRN3 - Zařízení staveniště

13 065,30

VRN9 - Ostatní náklady	28 090,50
ZL2 - Změnový list č. 2	90 814,15
Meněpráce - odpočty	-181 348,60
Vícepráce - přípočty	272 162,75

SOUPIS PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

S001 - Molo

Soupis:

003 - Věž plavčíka

Místo: Chomutov

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Projektant: SM - PROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč: SMP CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							948 786,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				414 875,63	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 083,74	
1	K	R32450132	Cementoeпокidový potěr tl do 30 mm voděodolný s protiskluzným povrchem provedený v ploše	m2	20,200	548,70	11 083,74	
PP			Cementoeпокidový potěr tl do 30 mm voděodolný s protiskluzným povrchem provedený v ploše					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				403 282,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,000	117,60	14 112,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
3	K	953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	1,952	58 794,00	114 765,89	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotností přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t					
4	M	R30101500	jäckl ocelový žárově zinkovaný, v jakosti 11 375	t	1,952	111 055,40	216 780,14	
PP			jäckl ocelový žárově zinkovaný, v jakosti 11 375					
VV			"150/4" 71,4*0,0175*1,05		1,312			
VV			"150/6" 4*0,0258*1,05		0,108			
VV			"100/4" 20,8*0,0125*1,05		0,273			
VV			"60/4" 18,6*0,0081*1,05		0,158			
VV			"100/60/4" 5*0,0095*1,05		0,050			
VV			"80/4" 4,6*0,0105*1,05		0,051			
VV			Součet		1,952			
5	M	M05651432	Plech 5/30 žárově pozinkovaný	kpl	1,000	17 899,50	17 899,50	
PP			Plech 5/30 žárově pozinkovaný					
6	M	M02985461	Spojovací materiál	kpl	1,000	25 738,70	25 738,70	
PP			Spojovací materiál					
7	K	R0496184	M+D Odvětrávací komínek DN 110	kus	2,000	2 116,60	4 233,20	
PP			M+D Odvětrávací komínek DN 110					
8	K	R08416453	M+D Konopné lano R12mm	m	55,200	156,80	8 655,36	
PP			M+D Konopné lano R12mm					
VV			18,4*3		55,200			
9	K	R8464761	M+D Ventilační mřížka ALU 900/150mm se sítvou proti hymzu	kus	1,000	1 097,50	1 097,50	
PP			M+D Ventilační mřížka ALU 900/150mm se sítvou proti hymzu					
D 998			Přesun hmot				509,60	
10	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	3,250	156,80	509,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
D PSV			Práce a dodávky PSV				401 940,84	
D 712			Povlakové krytiny				11 458,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	20,200	143,70	2 902,74	CS ÚRS 2016 01
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše					
12	M	283220000	fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	23,230	365,80	8 497,53	CS ÚRS 2016 01
PP			Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC fólie střešní š 1200 mm 804 tl 2 mm šedá					
VV			20,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,230			
13	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,059	979,90	57,81	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 713			Izolace tepelné				4 326,45	
14	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	19,300	117,60	2 269,68	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
15	M	631481520	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 60 mm	m2	19,686	84,90	1 671,34	CS ÚRS 2016 01
PP			Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo rozměr 600x1200 tl. 60 mm					
VV			19,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,686			
16	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,059	6 532,70	385,43	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 762			Konstrukce tesařské				196 049,36	
17	K	762511156	Podlahové kce podkladové z desek cementotřískových tl 22 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	38,600	679,40	26 224,84	CS ÚRS 2016 01
PP			Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 22 mm nebroušených, tloušťky desky					
VV			19,3*2		38,600			
18	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,407	6 532,70	22 256,91	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
19	K	R763713130	Stěna z fošen 80/40mm, izol. minerální 60 mm, OSB 20 mm	m2	26,145	5 644,20	147 567,61	
PP			Stěna z fošen 80/40mm, izol. minerální 60 mm, OSB 20 mm					
VV			24,9*1,05		26,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		26,145			
D	764		Konstrukce klempířské				12 516,98	
20	K	764212432	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 200 mm	m	13,500	352,80	4 762,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm					
VV			13,5		13,500			
21	K	764311403	Lemování rovných zdí střech z Pz plechu rš 250 mm	m	18,400	418,10	7 693,04	CS ÚRS 2016 01
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm					
22	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,039	1 567,80	61,14	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				149 604,11	
23	K	766211400	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích z jednoho kusu š do 15 cm	m	18,400	326,60	6 009,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky do 150 mm					
VV			4+4+5,2+5,2		18,400			
24	M	M046765	Modřínová fošna 150/30	m	18,400	235,20	4 327,68	
PP			Modřínová fošna 150/30					
25	K	766412223	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm	m2	24,900	265,20	6 603,48	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm					
26	M	611911570	palubky obkladové modřín profil klasický 19 x 100 mm A/B	m2	24,900	205,10	5 106,99	CS ÚRS 2016 01
PP			Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevina modřín profil klasický 21 x 100 x 2400 mm A/B					
27	K	766412233	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm	m2	24,900	265,20	6 603,48	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
28	M	611911560	palubky obkladové SM profil tatranský 20 x 96 mm A/B	m2	24,900	205,10	5 106,99	CS ÚRS 2016 01
PP			Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevina smrk profil tatranský tl. x š (mm) jakost 20 x 96 A/B					
29	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	18,000	196,00	3 528,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž obložení stěn rošt podkladový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,048	8 492,50	407,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 2 - 3,5 m latě impregnované					
	VV		18*0,06*0,04*1,1		0,048			
	VV		Součet		0,048			
31	K	766421233	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm	m2	19,300	265,20	5 118,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
32	M	611911560	palubky obkladové SM profil tatranský 20 x 96 mm A/B	m2	19,300	205,10	3 958,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevina smrk profil tatranský tl. x š (mm) jakost 20 x 96 A/B					
37	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,578	6 532,70	3 775,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
33	K	R0489648	M+D Schodišťových stupňů z modřinových fošen 135/3	m	11,200	2 370,10	26 545,12	
	PP		M+D Schodišťových stupňů z modřinových fošen 135/3					
	VV		14*0,8		11,200			
34	K	R0489735	M+D Kruhové okénko jednoduše zasklené R600mm, osazeno mezi plech vnitřního ostění a vnější plechovou rozetu, včetně kování	kus	3,000	7 839,20	23 517,60	
	PP		Rozeta přichycena pomocí 8ks vrutů, spáry vyplněny silikonovým tmelem					
35	K	R0489736	M+D Kruhové okénko jednoduše zasklené R400mm, osazeno mezi plech vnitřního ostění a vnější plechovou rozetu, včetně kování	kus	2,000	5 879,40	11 758,80	
	PP		Rozeta přichycena pomocí 8ks vrutů, spáry vyplněny silikonovým tmelem					
36	K	R048978005	M+D Vnější dřevěné dveře 900/1970mm, kruhové okénko R400mm, bezpečnostní sklo lemované plechovou rozetou š 50mm, včetně tesařské zárubně, kování	kus	1,000	37 236,20	37 236,20	
	PP		Povrch - vypalovaný lak světle šedý Kování - klika-klika bezpečnostní zámek					
D	767		Konstrukce zámečnické				27 985,86	
38	K	R67220220	M+D zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg, žárově zinkované	m	6,300	4 442,20	27 985,86	
	PP		M+D zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg, žárově zinkované					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				41 155,80	
D	VRN3		Zařízení staveniště				13 065,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	13 065,30	13 065,30	CS ÚRS 2016 01
PP			zejména oplocení nebo jiné bezpečnostní zajištění staveniště, zázemí pro pracovníky zhotovitele, energie, voda, likvidace odpadů, uvedení do původního stavu					
D VRN9			Ostatní náklady	28 090,50				
40	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	28 090,50	28 090,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady, zejm. dokumentace skutečného provedení ověřená/schválená certifikační autoritou dle Zákona č. 114/1995 Sb., provozní řád schválený certifikační autoritou dle Zákona č. 114/1995 Sb., revize, atesty, protokoly o zkouškách, prohlášení o shodě, dílenská dokumentace (zábradlí, plováky, stavební objekty, bazény, klémpířské prvky a ocelové konstrukce atd.), svařovací dokumentace					
ZL 2			Změnový list č. 2	90 814,15				
			Meněpráce - odpochty	-181 348,60				
1		R32450132	Cementoeoxidový potěr tl do 30 mm voděodolný s protiskluzným povrchem provedený v ploše "-20,2"	m2	-20,200	548,70	-11 083,74	
3		953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m schodiště "60/4" -1,63*0,0081*1,05 schodiště "100/60/4" -9*0,0095*1,05 schodiště "80/40/4" -1,8*0,0092*1,05	t	-0,125	58 794,00	-7 342,79	
4		R30101500	jäckl ocelový žárově zinkovaný, v jakosti 11 375 schodiště "60/4" -1,63*0,0081*1,05 schodiště "100/60/4" -9*0,0095*1,05 schodiště "80/40/4" -1,8*0,0092*1,05	t	-0,125	111 055,40	-13 869,73	
5		M05651432	Plech 5/30 žárově pozinkovaný "-1"	kpl	-1,000	17 899,50	-17 899,50	
7		R0496184	M+D Odvětrávací komínek DN 110 "-2"	kus	-2,000	2 116,60	-4 233,20	
11		712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plně ploše "-0,7*0,9"	m2	-0,630	143,70	-90,53	
12		283220000	fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá "-0,7*0,9"	m2	-0,630	365,80	-230,45	
15		631481520	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 60 mm "-19,686"	m2	19,686	84,90	1 671,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17		762511156	Podlahové kce podkladové z desek cementotřískových tl 22 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných "-2*0,7*0,9"	m2	-1,260	679,40	-856,04	
					-1,26			
14		713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami "-0,7*0,9"	m2	-0,630	117,60	-74,09	
					-0,63			
31		766421233	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm "-0,7*0,9"	m2	-0,630	265,20	-167,08	
					-0,63			
32		611911560	palubky obkladové SM profil tatranský 20 x 96 mm A/B "-0,7*0,9"	m2	-0,630	205,10	-129,21	
					-0,63			
34		R0489735	M+D Kruhové okénko jednoduše zasklené R600mm, osazeno mezi plech vnitřního ostění a vnější plechovou rozetu, včetně kování "-3"	kus	-3,000	7 839,20	-23 517,60	
					-3			
35		R0489736	M+D Kruhové okénko jednoduše zasklené R400mm, osazeno mezi plech vnitřního ostění a vnější plechovou rozetu, včetně kování "-2"	kus	-2,000	5 879,40	-11 758,80	
					-2			
36		R048978005	M+D Vnější dřevěné dveře 900/1970mm, kruhové okénko R400mm, bezpečnostní sklo lemované plechovou rozetou š 50mm, včetně tesařské zárubně, kování "-1"	kus	-1,000	37 236,20	-37 236,20	
					-1			
33		R0489648	M+D Schodišťových stupňů z modřínových fošen 135/3 "-11,2"	m	-11,200	2 370,10	-26 545,12	
					-11,2			
38		R67220220	M+D zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg, žárově zinkované "-6,3"	m	-6,300	4 442,20	-27 985,86	
					-6,3			
			Vícepráce - přípočty				272 162,75	
3		953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m žebřík "100/4" 2,56*2*0,0125*1,05 žebřík "60/4" 14*0,4*0,0081*1,05 plech po obvodu "(3,3*3+2,43*2+2,08+0,48+0,53+8*1,98+2,08*4+3,58*2+1,01*4)*0,0023*1,05" anténa "(2)*0,0045*1,05" madlo "(1+1+0,12)*0,0026*1,05"	t	0,259	58 794,00	15 202,23	
					0,0672			
					0,047628			
					0,12850215			
					0,00945			
					0,0057876			
4		R30101500	jäckl ocelový žárově zinkovaný, v jakosti 11 375 žebřík "100/4" 2,56*2*0,0125*1,05 žebřík "60/4" 14*0,4*0,0081*1,05	t	0,115	111 055,40	12 752,27	
					0,0672			
					0,047628			
41		R0489737	M+D Kruhové okénko jednoduše zasklené R600mm, osazeno mezi plech vnitřního ostění a vnější hliníkovou rozetu, včetně kování, neotvíravé, hliníkový rám "2"	kus	2,000	11 695,20	23 390,40	
					2			
42		R0489738	M+D Kruhové okénko jednoduše zasklené R600mm, osazeno mezi plech vnitřního ostění a vnější hliníkovou rozetu, včetně kování, otvíravé, hliníkový rám "2"	kus	2,000	17 542,84	35 085,67	
					2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43		R0489739	M+D Kruhové okénko jednoduše zasklené R400mm, osazeno mezi plech vnitřního ostění a vnější hliníkovou rozetu, včetně kování, neotvíravé, hliníkový rám	kus	2,000	10 133,44	20 266,87	
"2"					2			
44		R048978006	M+D Vnější dřevěné dveře 900/1970mm, kruhové okénko R400mm s hliníkovým rámem, bezpečnostní sklo lemované hliníkovou rozetou š 50mm, včetně tesařské zárubně, kování, otevírání dveří na 180°, otočení otevírání L/P	kus	1,000	41 490,24	41 490,24	
"1"					1			
45		R0764	M+D Střešní výlez s poklopem 700x900, uzamykatelný	kus	1,000	37 280,00	37 280,00	
"1"					1			
49		R30101502	Madlo TR Ø30 zinkovana, v jakosti 11 375 včetně kotvení	t	0,006	111 055,40	642,74	
"(1+1+0,12)*0,0026*1,05"					0,0057876			
53		284110140	PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 12, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m2	8,000	516,80	4 134,40	
"8"					8			
54		284110066	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	11,800	40,12	473,42	
"3,7*2+2,2*2"					11,8			
55		776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	8,000	210,80	1 686,40	
"8"					8			
56		776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	11,800	65,79	776,32	
"3,7*2+2,2*2"					11,8			
57		R0725214	D + M umyvadlo nerezové AUM 025Z.1B - zakrytované nerezové umyvadlo s odpadem, včetně baterie	ks	1,000	11 650,00	11 650,00	
"1"					1			
60		R072521468	D+M přívodu vody 4m flexibilního potrubí a 1x T-kus	ks	1,000	1 090,00	1 090,00	
"1"					1			
50		283764180	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 60 mm	m2	19,043	263,50	5 017,94	
"19,3*1,02-0,7*0,9*1,02"					19,0434			
46		R00100001	Montáž podlahových panelů z modřinových prken 40/215 na střeše	m2	19,080	240,00	4 579,30	
"3,88*5,08-0,7*0,9"					19,0804			
47		M60500001	střešní podlahový panel z modřinových prken 40/215 1940 x 1270	m2	19,080	2 037,60	38 878,22	
"(3,88*5,08-0,7*0,9)"					19,0804			
52		R30101503	D+M Ant. stožár TR Ø50 zinkovana tl. stěny 4mm, v jakosti 11 375 včetně úchytů a kotvení	t	0,009	111 055,40	1 049,47	
"(2)*0,0045*1,05"					0,00945			
48		R30101504	P5.60 zinkovaný, v jakosti 11 375	t	0,129	111 055,40	14 270,86	
plech po obvodu "(3,3*3+2,43*2+2,08+0,48+0,53+8*1,98+2,08*4+3,58*2+1,01*4)*0,0023*1,05"					0,12850215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51		R0429141	D+M Ventilátor axiální do kruhového potrubí Ø150, typ VKO	ks	1,000	1 889,00	1 889,00	
			"1"		1			
59		R05898213	D+M Ventilační plastová mřížka nastavitelná Ø 150 mm	ks	1,000	557,00	557,00	
			"1"		1			

KRYCÍ LIST SOUPISU - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

SO01 - Molo

Soupis:

004 - Skokanská věž

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

IČ: 25494741

DIČ: CZ25494741

Cena bez DPH

233 075,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	233 075,84	21,00%	48 945,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

282 021,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

S001 - Molo

Soupis:

004 - Skokanská věž

Místo:

Chomutov

Datum:

18.08.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

233 075,84

HSV - Práce a dodávky HSV

186 947,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

186 799,53

998 - Přesun hmot

148,18

PSV - Práce a dodávky PSV

29 997,43

762 - Konstrukce tesařské

5 806,05

766 - Konstrukce truhlářské

8 643,68

767 - Konstrukce zámečnické

15 547,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 130,70

VRN3 - Zařízení staveniště

7 839,20

VRN9 - Ostatní náklady

8 291,50

SOUPIS PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

SO01 - Molo

Soupis:

O04 - Skokanská věž

Místo: Chomutov

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Uchazeč: SMP CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

233 075,84

D HSV Práce a dodávky HSV 186 947,71

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 186 799,53

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,000	117,60	14 112,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

2	K	953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,920	58 794,00	54 090,48	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t

3	M	R30101500	jäckl ocelový žárově zinkovaný, v jakosti 11 375	t	0,920	111 055,40	102 170,97	
---	---	-----------	--	---	-------	------------	------------	--

PP jáckl ocelový žárově zinkovaný, v jakosti 11 375

VV	"150/4"	32*0,0175*1,05			0,588			
VV	"120/4"	3*0,0156*1,05			0,049			
VV	"60/4"	18,2*0,0092*1,05			0,176			
VV	"100/60/4"	9*0,0095*1,05			0,090			
VV	"80/40/4"	1,8*0,0092*1,05			0,017			
VV		Součet			0,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	M	M02985461	Spojovací materiál	kpl	1,000	12 804,00	12 804,00	
PP			Spojovací materiál					
5	K	R08416453	M+D Konopné lano R12mm	m	23,100	156,80	3 622,08	
PP			M+D Konopné lano R12mm					
VV			(7,7)*3		23,100			
D 998			Přesun hmot				148,18	
6	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	0,945	156,80	148,18	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
D PSV			Práce a dodávky PSV				29 997,43	
D 762			Konstrukce tesařské				5 806,05	
7	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	6,750	267,80	1 807,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen					
VV			2,7*2,5		6,750			
8	M	M046765	Modřínová fošna 150/30	m	17,000	235,20	3 998,40	
PP			Modřínová fošna 150/30					
D 766			Konstrukce truhlářské				8 643,68	
9	K	766211400	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích z jednoho kusu š do 15 cm	m	11,200	326,60	3 657,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky do 150 mm					
VV			3,5+7,7		11,200			
10	M	M046765	Modřínová fošna 150/30	m	11,200	235,20	2 634,24	
PP			Modřínová fošna 150/30					
11	K	R0489648	M+D Schodišťových stupňů z modřínových fošen 135/3	m	7,200	326,60	2 351,52	
PP			M+D Schodišťových stupňů z modřínových fošen 135/3					
VV			8*0,9		7,200			
D 767			Konstrukce zámečnické				15 547,70	
12	K	R67220220	M+D zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg, žárově zinkované	m	3,500	4 442,20	15 547,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			M+D zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg, žárově zinkované					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 130,70	
D	VRN3		Zařízení staveniště				7 839,20	
13	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 839,20	7 839,20	CS ÚRS 2016 01
PP			zejména oplocení nebo jiné bezpečnostní zajištění staveniště, zázemí pro pracovníky zhotovitele, energie, voda, likvidace odpadů, uvedení do původního stavu					
D	VRN9		Ostatní náklady				8 291,50	
14	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	8 291,50	8 291,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady, zejm. dokumentace skutečného provedení ověřená/schválená certifikační autoritou dle Zákona č. 114/1995 Sb., dokumentace skutečného provedení SO 01 objekt molo ověřená autorizovanou osobou, provozní řád schválený certifikační autoritou dle Zákona č. 114/1995 Sb., revize, atesty, protokoly o zkouškách, prohlášení o shodě, geodetické zaměření skutečného stavu SO 01 objekt molo, dílenská dokumentace (zábradlí, plováky, stavební objekty, bazény, klémpiřské prvky a ocelové konstrukce atd.), svařovací dokumentace					

KRYCÍ LIST SOUPISU - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

SO02 - Plovoucí část

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Uchazeč:

SMP CZ, a.s.

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

IČ: 25494741

DIČ: CZ25494741

Cena bez DPH

28 385 664,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 385 664,10	21,00%	5 960 989,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 346 653,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

S002 - Plovoucí část

Místo: Chomutov

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.c

Uchazeč: SMP CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 385 664,10

OST - Plouvoucí část - příloha

28 042 664,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

343 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

195 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

148 000,00

SOUPIS PRACÍ - Oceněný upravený položkový rozpočet D1

Stavba:

Molo Kamencové jezero

Objekt:

SO02 - Plovoucí část

Místo: Chomutov

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Uchazeč: SMP CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 385 664,10

D OST

Plouvoucí část - příloha

28 042 664,10

1	K	K001	Pátevní molo	kpt.	1,000	10 244 054,46	10 244 054,46	
PP			Pátevní molo					
2	K	K002	Relaxační molo	kpt.	1,000	6 844 062,00	6 844 062,00	
PP			Relaxační molo					
3	K	K003	Bazén 1	kpt.	1,000	2 593 655,00	2 593 655,00	
PP			Bazén 1					
4	K	K004	Bazén 2	kpt.	1,000	2 593 655,00	2 593 655,00	
PP			Bazén 2					
5	K	K005	50-ka	kpt.	1,000	3 089 459,00	3 089 459,00	
PP			50-ka					
6	K	K006	Plavčík	kpt.	1,000	570 380,00	570 380,00	
PP			Plavčík					
7	K	K007	Věž	kpt.	1,000	562 880,00	562 880,00	
PP			Věž					
8	K	K008	Startér	kpt.	1,000	555 380,00	555 380,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Startér					
9	K	K009	Kotvení	kpt.	1,000	1 019 704,00	1 019 704,00	
PP			Kotvení					
10	K	K010	Vystrojení	kpt.	1,000	291 315,00	291 315,00	
PP			Vystrojení					
11	K	K011	Změnový list 4	kpt.	1,000	233 499,64	233 499,64	
PP			ZL4					
12	K	K012	Změnový list 5	kpt.	1,000	-555 380,00	-555 380,00	
PP			ZL5					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					343 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště					195 000,00
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	195 000,00	195 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			zejména oplocení nebo jiné bezpečnostní zajištění staveniště, zázemí pro pracovníky zhotovitele, energie, voda, likvidace odpadů, uvedení do původního stavu					
D VRN9			Ostatní náklady					148 000,00
12	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	148 000,00	148 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady, zejm. dokumentace skutečného provedení ověřená/schválená certifikační autoritou dle Zákona č. 114/1995 Sb., provozní řád schválený certifikační autoritou dle Zákona č. 114/1995 Sb., revize, atesty, protokoly o zkouškách, prohlášení o shodě, dílenská dokumentace (zábradlí, plováky, stavební objekty, bazény, klémpířské prvky a ocelové konstrukce atd.), svařovací dokumentace					

ČS	Sekce	MJ	Počet	Název	Váha	Poznámka	Jednotková cena	Celková cena
1	Páteří molo	kpt.	1				10244054	10244054
2	Relaxační molo	kpt.	1				6844062	6844062
3	Bazén 1	kpt.	1				2593655	2593655
4	Bazén 2	kpt.	1				2593655	2593655
5	50-ka	kpt.	1				3089459	3089459
6	Plavčík	kpt.	1				570380	570380
7	Věž	kpt.	1				562880	562880
8	Startér	kpt.	1				555380	555380
9	Kotvení	kpt.	1				1019704	1019704
10	Vystrojení	kpt.	1				291315	291315
11	Změnový list 4	kpt.	1				233500	233500
12	vyjmutí rozsahu dle SoD čl. XVI	kpt.	1				-555380	-555380

28042664

Páteří molo

	Položka	MJ	Počet	Popis	Váha	Materiál	Jednotková cena	Celková cena
1	1 BETONOVÝ PLOVÁK		21	10 x 2,4 x 1,1 m včetně montáže			398603,00	8370663
	2 Kotevní objímka	kpt.	4	ocelová konstrukce žárově zinkovaná			31009,00	124036
	3 Příčná spojka - lanová	ks	30	6x36- pr.14,0 mm koncovka, délka 0,85 m			3857,00	115710
	4 Příčná spojka - "O" fender	ks	30	150X75 , délka 500			2158,00	64740
	5 Příčná spojka - podložka velkoplošná	ks	60	Pl.10 140 x 140 středový otvor D25	1,45		132,00	11484
	6 Příčná spojka - podložka 23	ks	60	DIN 125 A2/A4			7,00	420
	7 Příčná spojka - matice M20	ks	120	DIN 934 A2/A4			15,00	1800
	8 Podélná spojka - lanová	ks	21	6x36- pr.14,0 mm koncovka , délka 7,3 m			7377,00	154917
	9 Příčná spojka - podložka velkoplošná	ks	42	Pl.10 D140 středový otvor D25	1,14		132,00	6320
	10 Příčná spojka - podložka 23	ks	42	DIN 125 A2/A4			7,00	294
	11 Příčná spojka - matice M20	ks	42	DIN 934 A2/A4			15,00	630
	12 Zábradlí							0
	13 Nosný rošt pro výdřevu	m ²	504	lať 40x60 hoblovaná, impregnovná s EDPM podkladem, kotvená do betononu			627,00	316008
	14 Výdřeva - sibiřský modřín	m ²	504	terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný) oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi spojovací materiál A4 kotveno do betonu ocel. kotvami			1671,00	842184
	15 Boční výdřeva	m ²	20,3	terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný) oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi spojovací materiál A4 kotveno do betonu ocel. kotvami			1671,00	33921,3
	16 Šikmina pravá	ks	1	Š - P, ocelová konstrukce žárově zinkovaná, výdřeva sibiřský modřín			39969,00	39969
	17 Šikmina levá	ks	1	Š - L, ocelová konstrukce žárově zinkovaná, výdřeva sibiřský modřín			18691,00	18691
	18 Schodiště směr 100-ka	kpt.	1	schodiště v. 1,65 š. 7,2 m kompozitní konstrukce			142267,00	142267
	CELKEM							10244054

Relaxační molo

	Položka	MJ	Počet	Popis	Váha	Materiál	Jednotková cena	Celková cena
2	1 FS PLOVÁK	ks	36	6 x 2 x 0,52 včetně montáže			122430,00	4407480
	2 Spojky	ks	114	včetně spojovacího materiálu			894,00	101916
	Bazénová vložka			18 X 10 m hloubka 1/1,5 m				
	3	ks	1	SCH - A1 schodiště v. 1,45 š. 1,25 SCH - A2 schodiště v. 1,95 š. 1,25			1337923,00	1337923
	4 Žebřík pro plavce	ks	1	Ž - Inerez š. 0,5 m			12125,00	12125
	5 Nosný rošt pro výdřevu	m ²	432	lať 40x60 hoblovaná, impregnovná s EDPM podkladem, kotvená k podkladovým profilům			585,00	252720
	6 Výdřeva - sibiřský modřín	m ²	432	terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný), oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi, spojovací materiál A4, kotveno do betonu ocel. kotvami			1671,00	721872

		Boční výdřeva		6	terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný) oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi spojovací materiál A4			1671,00	10026
7			m ²						
		CELKEM							6844062

Bazén 1 - výukový

		Položka	MJ	Počet	Popis	Váha	Materiál		Celková cena
3	1	FS PLOVÁK		10	6 x 2 x 0,52 včetně montáže			122430,00	1224300
	2	Spojky	ks	20	včetně spojovacího materiálu			894,00	17880
		Bazénová vložka							
	3		ks	1	SCH - C1 schodiště v. 1,7 š. 1,25			1072400,00	1072400
		Nosný rošt pro výdřevu							
	4		m ²	120	lať 40x60 hoblovaná, impregnovná s EDPM podkladem, kotvená k podkladovým profilům			585,00	70200
		Výdřeva - sibiřský modřín							
	5		m ²	120	terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný), oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi, spojovací materiál A4,			1671,00	200520
		Boční výdřeva							
	6		m ²	5	terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný) oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi spojovací materiál A4			1671,00	8355
		CELKEM							2593655

Bazén 2 - sportovní

		Položka	MJ	Počet	Popis	Váha	Materiál	Jednotková cena	Celková cena
4	1	FS PLOVÁK		10	6 x 2 x 0,52 včetně montáže			122430,00	1224300
	2	Spojky	ks	20	včetně spojovacího materiálu			894,00	17880
		Bazénová vložka							
	3		ks	1	SCH - C1 schodiště v. 1,7 š. 1,25			1072400,00	1072400
		Nosný rošt pro výdřevu							
	4		m ²	120	lať 40x60 hoblovaná, impregnovná s EDPM podkladem, kotvená k podkladovým profilům			585,00	70200
		Výdřeva - sibiřský modřín							
	5		m ²	120	terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný), oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi, spojovací materiál A4,			1671,00	200520
		Boční výdřeva							
	6		m ²	5	terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný) oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi spojovací materiál A4			1671,00	8355
		CELKEM							2593655

50-ka

		Položka	MJ	Počet	Popis	Váha	Materiál	Jednotková cena	Celková cena
5	1	FS PLOVÁK		20	6 x 2 x 0,52 včetně montáže	350	dle PD - č.v.	122430,00	2448600
	2	Spojky	ks	64	včetně spojovacího materiálu			894,00	57216
	3	Žebřík pro plavce		1	Ž - 2, nerez š. 0,5 m			12125,00	12125
		Nosný rošt pro výdřevu							
	4		m ²	240	lať 40x60 hoblovaná, impregnovná s EDPM podkladem, kotvená k podkladovým profilům			585,00	140400
		Výdřeva - sibiřský modřín							
	5		m ²	240	terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný), oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi, spojovací materiál A4,			1671,00	401040
		Boční výdřeva							
	6		m ²	18	terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný) oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi spojovací materiál A4			1671,00	30078
		CELKEM							3089459

Plavčík

		Položka	MJ	Počet	Popis	Váha	Materiál	Jednotková cena	Celková cena
--	--	---------	----	-------	-------	------	----------	-----------------	--------------

6	1	FS PLOVÁK		3	6 x 2 x 0,57 včetně montáže			143209,00	429627
	2	Spojky	ks	12	včetně spojovacího materiálu			894,00	10728
		Nosný rošt pro výdřevu			lať 40x60 hoblovaná, impregnovná s EDPM podkladem, kotvená k podkladovým profilům				
	3		m ²	36				585,00	21060
		Výdřeva - sibiřský modřín			terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný), oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi, spojovací materiál A4,				
	4		m ²	36				1671,00	60156
		Boční výdřeva			terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný) oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi spojovací materiál A4				
	5		m ²	4				1671,00	6684
	6	Žebřík pro plavce		1	Ž - 5, nerez š. 0,5 m			12125,00	12125
	7	Balast	kg	400				75,00	30000
		CELKEM							570380

Věž

		Položka	MJ	Počet	Popis	Váha	Materiál	Jednotková cena	Celková cena
7	1	FS PLOVÁK		3	6 x 2 x 0,57 včetně montáže			143209,00	429627
	2	Spojky	ks	12	včetně spojovacího materiálu			894,00	10728
		Nosný rošt pro výdřevu			lať 40x60 hoblovaná, impregnovná s EDPM podkladem, kotvená k podkladovým profilům				
	3		m ²	36				585,00	21060
		Výdřeva - sibiřský modřín			terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný), oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi, spojovací materiál A4,				
	4		m ²	36				1671,00	60156
		Boční výdřeva			terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný) oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi spojovací materiál A4				
	5		m ²	4				1671,00	6684
	6	Žebřík pro plavce	ks	1	Ž - 5, nerez š. 0,5 m			12125,00	12125
	7	Balast	kg	300				75,00	22500
		CELKEM							562880

Startér

		Položka	MJ	Počet	Popis	Váha	Materiál	Jednotková cena	Celková cena
8	1	FS PLOVÁK		3	6 x 2 x 0,57 včetně montáže			143209,00	429627
	2	Spojky	ks	12	včetně spojovacího materiálu			894,00	10728
		Nosný rošt pro výdřevu			lať 40x60 hoblovaná, impregnovná s EDPM podkladem, kotvená k podkladovým profilům				
	3		m ²	36				585,00	21060
		Výdřeva - sibiřský modřín			terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný), oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi, spojovací materiál A4,				
	4		m ²	36				1671,00	60156
		Boční výdřeva			terasové prkno 145 x 28 materiál SIBIŘSKÝ MODŘÍN (deklarovaný) oboustranná impregnace decking oil na alkydové či vodní bázi spojovací materiál A4				
	5		m ²	4				1671,00	6684
	6	Žebřík pro plavce	ks	1	Ž - 5, nerez š. 0,5 m			12125,00	12125
	7	Balast	kg	200				75,00	15000
		CELKEM							555380

Kotvení

		Položka	MJ	Počet	Popis	Váha	Materiál	Jednotková cena	Celková cena
9	1	Nástupní můstek	ks	1	1 x 4,8 m - ocelová konstrukce s výdřevou			51002,00	51002
	2	Spojení betonových a FS plováků	kpt.	1	ocelová vodítka			88079,00	88079
	3	Kotevní sestava		9	betonový blok s kotevním řetězem			97847,00	880623
		CELKEM							1019704

Vystrojení

		Položka	MJ	Počet	Popis	Váha	Materiál	Jednotková cena	Celková cena
	1	Patky pro instalaci veřejného osv	ks	8		42		240,00	80640
	2	RS01 - vystrojení standart		1	ADH-SM-00 s zamykatelnými dvířky			42200,00	42200

