

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/06573/17-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

č. účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

00291463

CZ00291463

ČS a.s., pob. Uherský Brod

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

HOKR STAVBY s.r.o.

Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod

Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Markétou Kreislovou – prokuristkou firmy

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka 36565

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

Miroslav Horáček

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

25593056

CZ25593056

ČSOB

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/06573/17 uzavřené dne
20.10.2017 s předmětem smlouvy:

**RENOVACE BYTŮ Č. 101, Č. 201 A GARSONIÉRY Č. 110 V BUDOVĚ
DPS Č. P. 2292 V UHERSKÉM BRODĚ**

(dále jen „smlouva o dílo“).

2 Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu doplnění a dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází k navýšení ceny díla.

3 Předmět dodatku

Předmět díla se doplňuje o dodatečné práce, které vznikly z důvodu nedostatků v projektové dokumentaci nebo musí být realizovány na základě zjištění skutečného stavu na stavbě. Rozsah prací je uveden v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena prací bez DPH	43.528,00 Kč
DPH 15%	6.529,20 Kč
Cena prací včetně DPH	50.057,20 Kč

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena celkem bez DPH	872 232,80 Kč
DPH 15%	130 834,92 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 003 067,72 Kč

4 Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v tomto dodatku obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
90. schůze konaná dne 16.10.2017
č. usnesení 2671/R90/17

Uherský Brod, dne 14.12.2017

Zhotovitel:



Markéta Kreislová
prokuristka firmy



Uherský Brod, dne 14.12.2017

Objednatel:



Ing. Patrik Kunčar
starosta



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	61/17	Uherský Brod DPS	
Objekt:	02	Práce mimo rozpočet	
Rozpočet:	01	Výměna podledů, nové stropy, oškrabání a malby	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	HOKR STAVBY s.r.o.		IČO: 25593056
	Babí Louka 2503		DIČ: CZ25593056
	68801 Uherský Brod		
Vypracoval:	Horáček Miroslav		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				22 132,00
PSV				21 396,29
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				43 528,29

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	43 528,29 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,29 CZK
Cena celkem bez DPH		43 528,00 CZK

v 

Za zhotovitele

dne 11.12.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			6 600,00	15
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 064,00	21
F0610	Dveře vnitřní	HSV			6 468,00	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 158,45	23
784	Malby	PSV			11 237,84	26
Cena celkem					43 528,29	100

Položkový rozpočet

S:	61/17	Uherský Brod DPS
O:	02	Práce mimo rozpočet
R:	01	Výměna podledů, nové stropy, oškrabání a malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				6 600,00
1	601011141	Štuk na stropěch Cemix 033 ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	44,00000	125,00	5 500,00

M.č.06 : 29,34

29,34

M.č.07 : 14,66

14,66

2	601016191	Penetrační nátěr stropů	m2	44,00000	25,00	1 100,00
		M.č.06 : 29,34			29,34	
		M.č.07 : 14,66			14,66	

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 064,00
3	611481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, zesílená perlínka	m2	44,00000	185,00	8 140,00

M.č.06 : 29,34

29,34

M.č.07 : 14,66

14,66

4	63180006	Tkanina výztužná pancéřová Capatect, role 25m2, šířka 1 m	m2	46,20000	20,00	924,00
		M.č.06 : 29,34*1,05			30,807	
		M.č.07 : 14,66*1,05			15,393	
		Rodil cen 20 Kč :				

Díl: F0610		Dveře vnitřní				6 468,00
5	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	61,60000	5,00	308,00
6	F610-1	Montáž dveří kování ,zámků		4,00000	185,00	740,00
7	54915351	Kování WC stříbrná, WC zámek jednostranný - ovál	kus	4,00000	285,00	1 140,00
8	54926001	Zámek zadlabací WC	kus	4,00000	205,00	820,00
9	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř, 60x197 bílé	kus	4,00000	865,00	3 460,00

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 158,45
10	767587001	Podhledy Thermatex, , včetně dodávky kazet SK Feinstratos	m2	3,36000	235,00	789,60

Byt 110 : 3,74*1,1

4,114

Byt 101 : 3,3*1,1

3,63

Mezisoučet

7,744

Balení : 2*5,04-7,744

2,336

-10,08*2/3

-6,72

11	767587001	Podhledy Thermatex, , včetně dodávky kazet Thermofon	m2	30,24000	295,00	8 920,80
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Byt 110 : 29,58*1,05

31,059

Byt 101 : 51,01*1,05

53,5605

Byt 201 : 1,98*1,1

2,178

Mezisoučet

86,7975

Balení : 90,72-86,7975

3,9225

-90,72*2/3

-60,48

12	767587001	Podhledy Thermatex, , demontáž kazet, odvoz a uložení	m2	29,87000	15,00	448,05
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

Byt 110 : 29,58

29,58

Byt 101 : 51,01

51,01

Byt 110 : 3,74

3,74

Byt 101 : 3,3

3,3

Byt 201 : 1,98

1,98

-89,61*2/3

-59,74

Díl: 784		Malby				11 237,84
-----------------	--	--------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	61/17	Uherský Brod DPS
O:	02	Práce mimo rozpočet
R:	01	Výměna podledů, nové stropy, oškrabání a malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	784402801	Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8 m	m2	387,04480	35,00	13 546,57
		Byt 110 :				
		m.č.01 : $(2,65+2,65+1,7+1,7)*2,65$		23,055		
		-4*0,7*2		-5,6		
		m.č.02 : $(1,2+1,2+0,9+0,9)*0,65$		2,73		
		m.č.03 : $(1,65+1,65+1,65+1,65)*0,65$		4,29		
		m.č.04 : $(7,5+7,5+3,4+3,4+0,8+0,8+0,1+0,2)*2,65$		62,805		
		-0,8*2-0,9*2,4-2,1*1,6		-7,12		
		Mezisoučet		80,16		
		Byt 101 :				
		m.č.01 : $(2,65+2,65+1,83+1,83)*2,65$		23,744		
		-4*0,7*2		-5,6		
		m.č.02 : $(1,2+0,85+1,2+0,85)*0,65$		2,665		
		m.č.03 : $(1,65+1,65+1,65+1,65)*0,65$		4,29		
		m.č.04 :		57,558		
		$(6,43+6,43+3,53+3,53+0,7+0,7+0,1+0,1+0,2)*2,65$				
		-0,7*2-0,8*2-0,9*2,4-2,1*1,6		-8,52		
		m.č.05 : $(3,0+3,0+3,68+3,68)*2,65$		35,404		
		-0,8*2-1,6*1,5		-4		
		Mezisoučet		105,541		
		Byt 201 :				
		m.č.01 : $(2,95+1,48+1,48+4,6)*3,05$		32,0555		
		-0,8*2-0,8*2-0,8*2-0,6*2-0,6*2		-8,8		
		4,6*1,48		6,808		
		m.č.02 : $(1,85+1,65+1,85)*3,05$		16,3175		
		1,85*1,65		3,0525		
		m.č.03 : $(1,35+1,35+0,9+0,9)*1,05$		4,725		
		1,35*0,9		1,215		
		m.č.04 : $(1,75+1,75+1,75+1,75)*1,05$		7,35		
		1,75*1,75		3,0625		
		m.č.05 : $(3,93+3,93+2,45+2,45)*3,05$		38,918		
		-1,5*1,6-0,8*2-1,05*2		-6,1		
		2,45*3,93		9,6285		
		m.č.06 :		76,982		
		$(7,73+7,73+3,93+3,93+0,48+0,48+0,48+0,48)*3,05$				
		-1,5*1,6-1,8*2,4-0,8*2-1,05*2		-10,42		
		7,73*3,93		30,3789		
		m.č.07 : $(4,48+4,48+3,28+3,28)*3,05$		47,336		
		-0,8*2-0,9*2,4-2,1*1,6		-7,12		
		4,48*3,28		14,6944		
		Mezisoučet		260,0838		
		Rozpočet byt 101 : -23,05		-23,05		
		Rozpočet byt 110 : -16,99		-16,99		
		Rozpočet byt 201 : -18,7		-18,7		
14	784453621	Malba 2xdisp PRIMALEX om bílá m-3,8	m2	-51,30520	45,00	-2 308,73