

Rekapitulace ZL na akci ČOV Kojetín

ZL č. ...	Objekt	částka	status	zhotovitel
001.	ZL 001 - výměna šoupátek (8 ks)	58 000,00 Kč	vícepráce	Kunst
002.	ZL 002 - Sdružený obj., H - Kus	185 122,00 Kč	vícepráce	Kunst
003.	ZL 003 - Nitrifikace 2 - montáž stavidla	9 095,00 Kč	vícepráce	Kunst
004.	ZL 004 - Stavební úpravy	41 322,00 Kč	vícepráce	Nadir
005.	ZL 005 - méně práce SO sanance UN	0,00 Kč	méně práce - zrušeno	Nadir
006.	ZL 006 - Patkové koleno pro čerpadlo M13	0,00 Kč	vícepráce - zrušeno	Kunst
007.	ZL 007 - Stavební úpravy ve splaš. ČS, spádové betony	60 000,00 Kč	vícepráce	Nadir
008.	ZL 008 - Sanace NIT a DN	0,00 Kč	vícepráce - zrušeno	Nadir
009.	ZL 009 - Mobilní hrazení, LŠ stavební méně práce	-151 919,00 Kč	méně práce	Medmes/Nadir
010.	ZL 010 - Stavební úpravy nad rámec SOD	130 699,00 Kč	více práce	Nadir
011.	ZL 011 - PS01, méně práce technologie v ČS	-58 300,00 Kč	méně práce	Kunst
012.	ZL 012 - Doplnění rozvaděče RM1 (doplnění zdroje)	4 112,00 Kč	více práce	Kunst
013.	ZL 013 - Přemístění čerpadla M 14 v ČS	23 107,00 Kč	více práce	Kunst
Celkem		301 238,00 Kč		