

**ZL č. 010 - Návrh stavebních úprav, soupis provedených prací a
dodávek nad rámec SOD**

Č.	Objekt	částka	status
1.	Sdružený objekt SO 02	93 094,30	vícepráce
2.	Mechanické předčištění SO 04	30 023,12	vícepráce
3.	Zemní práce	4 074,00	vícepráce
4.	Dmýhárna	3 507,60 Kč	vícepráce
	celkem	130 699,02 Kč	