

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/930/2014/006



LCR0638200

Lesy České republiky, s. p.

sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,

jednatel: Ing. Daniel Szórád Ph.D., generální ředitel LČR s.p.,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství v Plzni

ve věcech technických jedná: [redacted], HIM LS Železná Ruda (technický dozor)

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

Pracovník HIM KŘ Plzeň :p. [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Václav Zůna

podnikatel s místem podnikání (výkonu činnosti) : Nemocniční 1897/49 , 35201 Aš

IČO 72202327, DIČ : CZ 7412021804

Živnostenské oprávnění vydáno pod č. j. 13/034155/OŽÚ ze dne 20. 12. 2013, vydáno
Městský úřad Aš, odbor živnostenský úřad, vznik oprávnění ze dne 8.10.2013

Jednatel: [redacted], tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Aš, číslo účtu: 7 [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tento dodatek

II.

Doba plnění

Článek č II.se ruší a nahrazuje se novým zněním :

Původní znění článku II. :

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **27.1.2014**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **30.6.2014**

se nahrazuje - **Nové znění článku II. :**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění na odevzdání částí projektové dokumentace
pro stavební řízení a pro provádění stavby :**30.6.2017**

Evidenční číslo zakázky : **S930/2014/006**

Termín odevzdání projektové dokumentace části Lesní cesta Na Suché Studánky – 1.část
se mění následovně :

Původní termín : 30.6.2014

Nový termín : 30.6.2017

Důvodem pro změnu termínu plnění je dosud nevyřešené vlastnictví pozemků a jejich směny.

Ostatní smluvní ustanovení nedotčena tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo oběma smluvními stranami.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

V Aši dne

29.4.2016 arch. Václav Zůna

V Plzni

dne 29.4.2016