

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

IRBOS s.r.o.

Se sídlem: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zastoupený: Ludmilou Myšákovou, jednatelkou společnosti

IČ 25933094

DIČ (pokud je přiděleno) CZ25933094

Bankovní spojení: KB a.s. Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: ■■■■

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 28.12.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.06.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na:

zpracování projektové dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a pro provedení stavby na akci „**PD – rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění**“ (dále PD) na st.p.č. 313, k.ú. Nové Město nad Metují, a to včetně výkazu výměr a rozpočtu pro jednotlivé etapy výstavby.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 28.12.2016.
2. Předmět smlouvy uvedený v čl. 1 je rozšiřuje o tyto činnosti:
Zpracování PD na SO – ústřední vytápění
Zpracování PD na SO – sadové úpravy okolí Kina 70

Zpracování PD na SO – zavlažovací systém

Zpracování PD na SO – zpevněné plochy v okolí Kina 70

3. Dodací lhůty v článku 2 se upravují takto:

Předání kompletní PD včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu

10.11.2017

Inženýrská činnost k vydání povolení včetně podání žádosti

10.12.2017

4. Cena prací v článku 3 se upravuje takto:

Cena z původní SOD:

Cena za zpracování PD, včetně výkazu výměr a rozpočtu bez DPH 237.000,- Kč

DPH 49.770,- Kč

Cena za zpracování PD, včetně výkazu výměr a rozpočtu včetně DPH 286.770,- Kč

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu, získání povolení stavby bez DPH 10.000,- Kč

DPH 2.100,- Kč

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu, získání povolení stavby včetně DPH 12.100,- Kč

Celková cena díla bez DPH 247.000,- Kč

DPH 51.870,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 298.870,- Kč

Rozšíření SOD o nabídkové ceny:

Zpracování PD na SO – ústřední vytápění 42.000,--Kč

DPH 8.820,-- Kč

Zpracování PD na SO – ústřední vytápění 50.820,-- Kč

Zpracování PD na SO – sadové úpravy okolí Kina 70 25.000,-- Kč

DPH 5.250,-- Kč

Zpracování PD na SO – sadové úpravy okolí Kina 70 30.250,-- Kč

Zpracování PD na SO – zavlažovací systém	10.000,-- Kč
DPH	2.100,-- Kč
Zpracování PD na SO – zavlažovací systém	12.100,-- Kč
Zpracování PD na SO – zpevněné plochy v okolí Kina 70	47.000,-- Kč
DPH	9.870,-- Kč
Zpracování PD na SO – zpevněné plochy v okolí Kina 70	56.870,-- Kč
Celková cena za navýšení předmětu díla	124.000,-- Kč
DPH	26.040,-- Kč
Celková cena za navýšení předmětu díla včetně DPH	150.040,-- Kč
Celková cena předmětu díla po navýšení:	371.000,-- Kč
DPH	77.910,-- Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH po navýšení:	448.910,-- Kč

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 379 – 16294/17 ze dne 11.09.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 20.11.2017

V Česticích dne 20.11.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Ludmila Myšáková, v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ludmila Myšáková
Čestice