

## DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo číslo 5386/2016/RMI/JMT/SML/13 ze dne 23.3.2016

### Výstavba vodovodu Česká Třebová – ul. Ústecká

uzavřený mezi

#### I.

#### Smluvní strany

##### **Objednatel**

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

##### **Město Česká Třebová**

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Karel Švercl, tel: 465 500 170

Jiří Matys, tel: 465 500 172

M.Novotný,fi ORVOS ČT, TDI,tel: 736 518 034

##### **Zhotovitel**

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

##### **Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.**

Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 3579, den zápisu 31.8.1992

Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti

46580328

CZ46580328

KB Jeseník

1528244841/0100

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Martin Kouřil,

tel.: 737 258 702

#### II.

#### Předmět dodatku

V souladu s citovanou smlouvou o dílo sjednávají smluvní strany dodatek č.1 k původní smlouvě. Smluvní strany se dohodly o prodloužení termínu dokončení vodovodu – z důvodu definitivního osazení obrubníků a s tím souvisejícího finálního povrchu silnice I/14 a finálního povrchu chodníku, který bude v souladu s termínem dokončení stavby Kanalizace Ústecká ulice v České Třebově..

#### III.

#### Čas plnění

Ukončení stavby – 31. října 2016

**IV.**  
**Závěrečná ujednání**

Smluvní strany se dohodly, že v ostatních částech se původní smlouva nemění.

Tento dodatek má 2 strany, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.5386/2016/RMI/JMT/SML/13 ze dne 23.3.2016 bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č.671 ze dne 13.6.2016.

V České Třebové dne .....

.....  
objednatel

Jaroslav Zedník, starosta města

.....  
zhotovitel

Bc. Jan Pleva, jednatel společnosti