

## DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo číslo 5386/2016/RMI/JMT/SML/13 ze dne 23. 3. 2016

### Výstavba vodovodu Česká Třebová – ul. Ústecká

uzavřený mezi

I.

#### Smluvní strany

##### **Objednatel**

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

##### **Město Česká Třebová**

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Karel Švercl, tel: 465 500 170

Pavel Korger, tel: 465 500 172

M. Novotný, fi. ORVOS ČT, TDI, tel: 736 518 034

##### **Zhotovitel**

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

##### **Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.**

Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 3579, den zápisu 31. 8. 1992

Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti

46580328

CZ46580328

KB Jeseník

1528244841/0100

Martin Kouřil, tel.: 737 258 702

II.

#### Předmět dodatku

V souladu s citovanou smlouvou o dílo Článek IV. Odst. 4 a Odst. 5, sjednávají smluvní strany dodatek č. 2 k původní smlouvě. Smluvní strany se dohodly o provedení více a méně prací nad rámec smlouvy o dílo číslo 5386/2016/RMI/JMT/SML/13 dle změnového listu č. 1 „Výstavba vodovodu Česká Třebová – ul. Ústecká“.

III.

#### Cena plnění méně a více prací nad rámec smlouvy o dílo 5386/2016/RMI/JMT/SML/13

Cena za dílo specifikované článkem II. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky zhotovitele, zpracované dle výkazu výměr

s přihlédnutím k zásadám zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

**Původní cena dle SOD:**

**Cena bez DPH : 5.243.612,60 Kč**

**Cena dodatku č. 2:**

**Vícepráce : 803.530,- Kč**

**Méněpráce : - 142.871,- Kč**

**Cena bez DPH : 660.659,- Kč**

**Nová cena celkem:**

**Cena bez DPH : 5.904.271,60- Kč**

**IV.**

**Závěrečná ujednání**

Smluvní strany se dohodly, že v ostatních částech se původní smlouva nemění.

Tento dodatek má 2 strany a přílohou je potvrzený soupis více a méně prací nad rámec smlouvy o dílo číslo 5386/2016/RMI/JMT/SML/13 dle změnového listu č. 1 „Výstavba vodovodu Česká Třebová – ul. Ústecká“ – změnový list v počtu 20 stran. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.5386/2016/RMI/JMT/SML/13 ze dne 23.3.2016 bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 917 ze dne 3. 10. 2016.

V České Třebové dne .....

.....  
objednatel

Jaroslav Zedník, starosta města

.....  
zhotovitel

Bc. Jan Pleva, jednatel společnosti