

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
476	2017	OIR
část číslo	rok	zkr. odř.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ev. č. 476/2017/OIR pro stavbu „Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě p. R.“
(uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE] referent OIR
Ing. Kateřina Pustějovská, vedoucí OIR
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále „objednatel“)

a

Společnost: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

se sídlem: 1. máje 230, 739 61 Třinec-Staré město
zastoupená: Jan Sojnek, jednatel společnosti
IČ: 29451809
DIČ: CZ29451809
bankovní spojení: UNICREDIT Bank, a.s. , pobočka Třinec
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI. odst. 11.5 smlouvy o dílo ev. č. 476/2017/OIR ze dne 19. 6. 2017 (dále jen „smlouvy o dílo“) se smluvní strany dohody na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatku“).

I. Předmět dodatku

Ustanovení **článku II. odst. 2.1 smlouvy o dílo** se nahrazuje následujícím zněním:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků a povinností objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících termínech:

- Zahájení realizace předmětu této smlouvy je stanoven do 30 dnů od podpisu smlouvy.
- Předmět této smlouvy v rozsahu umožňujícím obnovu silničního provozu bude zhotoven a předán objednateli způsobem uvedeným čl. VI. této smlouvy nejpozději do 17.12.2017.
- Dokončovací práce nemající vliv na silniční provoz budou zhotoveny nejpozději do 31.3.2018.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění

2. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.
3. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno v souladu s usnesením rady města č. 1861/77/RM/2017 ze dne 6.12.2017.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek smlouvy včetně všech dalších případných dohod, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek smlouvy neupravuje obchodní tajemství.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne: 13.12.2017

za objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka

V Třinci dne:

STAVBY A STATIKA

za zhotovitele: S.P.O.

[Redacted signature]

Jan Sojnek
jednatel společnosti

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru I

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852

-39-

[Handwritten mark]