

Dodatek č. 2

Číslo smlouvy objednatele: DS/0099/2017/MI/2
Číslo smlouvy zhotovitele: 201701

*Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
Sídlo:	Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., místostarosta Tel.: +420 518 670 101
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 121
IČ:	00285455
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Veselí nad Moravou
Číslo účtu:	27-1442991379/0800

ZHOTOVITEL:

Název:	Služby Města Veselí nad Moravou
Sídlo:	Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Bouda, ředitel
Zastoupený ve věcech technických:	Libor Bezděk, vedoucí provozu
IČ:	46936777
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1910380297/0100

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Čl. I. – Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0099/2017/MI na akci „**Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra, navazujícího na areál koupaliště – I. etapa – část A**“ ze dne 27.03.2017 ve znění Dodatku č. 1 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 2 mění níže uvedeným způsobem.

V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu termínu plnění.

ČI. II. Termíny provedení díla

Smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku V. odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	1. 3. 2017
Demolice objektu Komár	31. 3. 2017
Demolice stávajícího oplocení severní části areálu koupaliště	31. 3. 2017
Vybudování obslužné komunikace a parkoviště	30. 11. 2017
Vybudování nového oplocení v severní části areálu koupaliště	31. 5. 2017
Vybudování chodníku šíře 150 cm mezi vstupním objektem koupaliště a in-line dráhou	30. 11. 2017
Kácení stromů a keřů a jejich náhradní výsadba	31. 10. 2017
Demolice stávajícího podla	31. 5. 2017
Úprava povrchů po demolici objektu Komár	31. 5. 2017
Předání a převzetí celého díla	30. 04. 2018
Počátek běhu záruční lhůty	30. 04. 2018*
Vyklizení a vyčištění staveniště	30. 04. 2018

*záruční lhůta plyne od okamžiku předání a převzetí díla bez vad a nedodělků


ČI. III. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 04.12.2017, na své 86. schůzi, pod bodem č. 3/86/RMV/2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Veselí nad Moravou dne 13. 12. 2017

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou



zhotovitel



objednatel