

**Dodavatel:****I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**

U Kulturního domu 770  
39470 Kamenice nad Lipou  
Česká republika

IČO: 60838531  
DIČ: CZ60838531

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou Oddíl C vložka 3873 ze dne 03.03.1994 u Krajský soud České Budějovice.

Doprava: Osobní odběr  
Úhrada: Na bankovní účet  
Banka: KB Kamenice nad Lipou  
Číslo účtu: 19-3875730237/0100  
Místo plnění: CZ

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

**1069326**

Konst.symbol: 308

Strana č. 1

**Faktura - daňový doklad č.:****FV-326/2017****Odběratel:** Zákaznické číslo: 1218**Obec Veselá**

Veselá 31  
394 70 Kamenice nad Lipou

IČO: 00249327

DIČ: CZ00249327

Datum vystavení dokladu: 31.7.2017

Datum splatnosti:

Datum zdanitelného plnění: 31.7.2017

**30.8.2017****Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.****Cena za jedn.  
v CZK bez DPH****Cena celkem  
bez DPH****Sazba  
DPH**

Fakturujeme Vám za stavební práce na akci 2016-12-037 "LC Zákoutí - rekonstrukce" provedené v měsíci červenci 2017 dle přiloženého soupisu prací:

1 099 557,69 21%

Daň odvede zákazník.

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	1 099 557,69	0,00	1 099 557,69
Celkem		1 099 557,69	0,00	1 099 557,69
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
<b>Částka k úhradě</b>				<b>1 099 557,69</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Kučerová Dana

Převzal(a) dne: 31.7.2017

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ  
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
U Kulturního domu 770 -3-  
394 70 Kamenice n.L.  
tel.: 565 432 243 fax: 565 433 310  
DIČ: CZ60838531



Vystaveno v systému ABRA

Telefon: 565 432 243

Fax: 565 433 310

E-mail: info@kamenicka.cz

Mobilní telefon:

WWW: www.kamenicka.cz

## REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: **LC Zákoutí - rekonstrukce**

Objekt: **SZIF 003 - 1L 4/30**

Místo: **Obec Veselá**

Zakázka číslo: **2016-12-037**

Objednatel: **Obec Veselá**

Fakturační období: **ČERVENEC 2017**

Zhotovitel: **I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 099 557,69</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 047 557,69</b>
1 - Zemní práce	296 923,85
4 - Vodorovné konstrukce	113 035,81
5 - Komunikace pozemní	481 882,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 500,00
997 - Přesun sutě	27 008,00
998 - Přesun hmot	75 207,98
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>52 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
<b>Celkové náklady za stavbu</b>	<b>1 099 557,69</b>

V Kamenici nad Lipou, dne 31. 7. 2017

Za Obec Veselá převzal:



Soupis zpracoval: Bohumil Smíšek

  
**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ  
 A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**  
 U Kulturního domu 770  
 344 70 Kamenice n.L.  
 tel.: 565 432 243 fax: 565 433 310  
 DIČ: CZ60838531