



# OBJEDNÁVKA č. 1461/2017/IM/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Kožusznik Jaromír Ing.

Telefon: 595 622 277

Odbor: IM-1

**Dodavatel**

IČ: 00562963 DIČ:

**Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.**

Spartakovců 3

70800 Ostrava - Poruba

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 27. 11. 2017 Změnu č. 1 Územního plánu Sedlnice.

Změna č. 1 ÚP Sedlnice bude zpracována v rozsahu předmětu změny, jak je formulován v Příloze č. 1 této objednávky a bude rozčleněna do pracovních etap podle zkráceného postupu pořizování změny územního plánu ve smyslu § 55a, 55b a 55c zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů. Změna bude zpracována dle příloh.

Datum požadovaného splnění: Dle přílohy č. 2

Přílohy: Příloha č. 1 - Návrh obsahu Změny č. 1 ÚP Sedlnice  
Příloha č. 2 - Harmonogram zpracování změny ÚP Sedlnice  
Objednávka změny č. 1 ÚP Sedlnice.sch.30.11.17  
Příloha A Návrhu obsahu změny  
Příloha B Návrhu obsahu změny**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****169 400,00 Kč****Podrobnosti platby:**


Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:

13. 12. 2017

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Krajský úřad  
602 00 Ostrava 1Ing. Tomáš Kotyza  
ředitel krajského úřadu




## Příloha č.1

### Návrh obsahu změny č. 1 ÚP Sedlnice podle § 55a odst. 1 písm. c) Stavebního zákona po novele zákonem č. 225/2017 Sb.

V zájmovém území jsou dle platné územně plánovací dokumentace obce Sedlnice vymezeny plochy s funkčním využitím „ZELEŇ – OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ - ZO“, „DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ – DS“, „VODNÍ PLOCHY A TOKY – W“ – (viz obr. 1 - součástí výřezu je platný ÚP Mošnov a ÚP Sedlnice) které prostřednictvím regulativů ztěžují, respektive v případě plochy ZO znemožňují, realizaci účelové komunikace propojující stávající účelovou komunikaci zajišťující napojení Letiště Leoše Janáčka na silnici II/464, se zájmovou plochou Z2.

Obr. 1




Obsahem požadované změny Územního plánu Sedlnice je změna řešení územního plánu tak, aby bylo umožněno realizovat rozvojové záměry v rozsah přílohy A a B tohoto podání, zejména pak dopravní napojení plochy Z2, která se nachází na území sousední obce Mošnov.

Konkrétní způsob řešení změny územního plánu, tj. zda bude přistoupeno k dílčí úpravě regulativů funkčních ploch nebo bude vymezen konkrétní dopravní koridor/ploch dopravy necháme na posouzení projektanta územního plánu.

**Příloha B. Návrhu obsahu změny**

**Veřejně přístupná účelová komunikace napojená na stávající páteřní komunikaci strategické průmyslové zóny Mošnov a souběžné inženýrské sítě realizované MSK**





**POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDNICE - postup podle novely stavebního zákona (SZ) účinné od 1.1.2017**

Přípravné kroky navrhovatele před 1.1.2017				
Pořizovatel vyzve navrhovatele k doplnění Návrhu změny ÚP				
Navrhovatel (MSK) doplní <b>Návrh změny ÚP</b> podle novely stavebního zákona				
Navrhovatel si vyžádá stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody a stanovisko krajského úřadu z hlediska vlivu na životní prostředí podle novely stavebního zákona a domluví si jejich vydání až po 1.1.2017				
Obec vybere projektanta a uzavře s ním smlouvu				
Postup od 1.1.2017	lhůta ze zákona	práce pořizovatele	práce projektanta	časová odhad
Stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody a stanovisko krajského úřadu z hlediska vlivu na životní prostředí podle novely SZ	30			15
Navrhovatel pošle doplněnou žádost včetně stanovisek pořizovateli				1
Pořizovatel posoudí kompletnost žádosti a předá zastupitelstvu jako podklad rozhodnutí o pořízení		2		2
Obec rozešle členům zastupitelstva materiály pro jednání zastupitelstva obce				7
Zastupitelstvo obce schválí pořízení				1
Pořizovatel zajistí zpracování návrhu změny projektantem (jen úprava textové části)			10 až 30	15
Pořizovatel zkontroluje návrh a doplní odůvodnění		2		4
Návrh změny pořizovatel odešle příslušným orgánům a zveřejní jej. Současně oznámí termín veřejného projednání.	30+1			31
<b>Veřejné projednání</b>		1		1
7 denní lhůta po veřejném projednání pro stanoviska, připomínky, námítky	7			8
Stanovisko nadřízeného orgánu (MSK) k návrhu změny, stanoviskům, připomínkám	30			15
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek		7		7
Návrh pořizovatel doručí příslušným orgánům, aby uplatnily stanoviska	30			31
Pořizovatel dle daných předpisů ÚP přezkoumá a doplní odůvodnění		2		2
Obec rozešle členům zastupitelstva materiály pro jednání zastupitelstva obce				7
Zastupitelstvo obce vydá změnu ÚP				1
Projektant vyhotoví čístopis změny ÚP a úplné znění ÚP po této změně.			7	14
Změna nabývá účinnosti dnem doručení veřejnou vyhláškou, tj. 15 dní po vyvěšení.	15+1			16
<b>Optimistický časový odhad při naprosto hladkém průběhu a vstřícnosti všech zúčastněných stran</b>				<b>178</b>

## Bernatský Pavel

---

**Od:** Kožusznik Jaromír  
**Odesláno:** 14. prosince 2017 10:07  
**Komu:** Objednavky  
**Předmět:** FW: akceptace objednávky č. 1461/2017/IM/O  
**Přílohy:** 20171214095449.pdf; Objednávka zpracování změny č. 1 Územního plánu Sedlnice

**Důležitost:** Vysoká

-----Original Message-----

**From:** Pavlína Schebestiková [mailto:p.schebestikova@uso.cz]  
**Sent:** Thursday, December 14, 2017 10:03 AM  
**To:** Kožusznik Jaromír <jaromir.kozusznik@msk.cz>  
**Subject:** akceptace objednávky č. 1461/2017/IM/O  
**Importance:** High

Dobrý den pane inženýre,  
akceptujeme vaši objednávku číslo 1461/2017/IM/O.  
Děkujeme a jsme s pozdravem

Pavlína Schebestiková  
vedoucí provozu

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.  
IČ: 00562963, DIČ: CZ00562963  
Tel.: +420 596 939 530  
Mobil: +420 734 203 823

Mail: P.Schebestikova@uso.cz  
Dat. schránka: q3z9ekt  
Spartakovců 6014/3  
708 00 Ostrava-Poruba