

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.5

uzavřený ve smyslu zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) v tehdejší znění

číslo smlouvy objednatele: 7110/09/0006

číslo smlouvy zhotovitele: 001/2009

číslo dodatku č.5 objednatele:

číslo dodatku č.5 zhotovitele: 017/2017

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Statutární město Liberec

Adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni:

Tibor Batthyány – primátor města

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: SAUL, s.r.o.

Adresa: U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n/L – obchodní rejstřík – oddíl C, vlož.933

K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni:

Ing. arch. Jiří Plašil – jednatel společnosti

IČ: 43224229

DIČ: CZ43224229

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

A Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2009 smlouvu o dílo č.7110/09/0006, ve které se zhotovitel zavázal, že dodá objednateli na základě podkladů, uvedených v čl.VII. a za podmínek uvedených v čl. VIII. a IX. této smlouvy o dílo (dále jen SOD):

zhotovení Územního plánu Liberec (dále jen ÚP)

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují.

Následně smluvní strany uzavřely k této smlouvě dne 30.9.2009 dodatek č.1, dne 11.8.2014 dodatek č.2., dne 16.6.2015 dodatek č.3 a dne 15.10.2015 dodatek č.4.

Smluvní strany se dohodly na změnách SOD, které jsou předmětem tohoto dodatku č.5.

B Zpracování ÚP bude zahrnovat tyto části díla (dodatkem č.5 se doplňuje obsah části 4C, 4D o části 4C1 a 4D1).

4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání (SJ) se doplňuje o část 4C1 – doplnění zpracované digitální verze grafické i textové části nového návrhu územního plánu Liberec pro společné jednání o logo poskytovatele dotace.

4D Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání (VP) se doplňuje o část 4D1 – zpracování digitální verze a jednoho paré tisků rozdílového hlavního výkresu a rozdílového textu nového návrhu územního plánu Liberec pro veřejné projednání.

Ostatní beze změny

III. DODACÍ LHŮTY

- A Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v čl.II. dodat objednateli ve lhůtách (**dodatkem č.5 se doplňují části 4C1, 4D1**):
- 4C1 návrh ÚP Liberec pro SJ s logem poskytovatele dotace do **2 týdnů** od předání příslušných podkladů zhotoviteli
- 4D1 rozdílový hlavní výkres a text ÚP Liberec pro VP do **2 týdnů** od předání pokynů pro vyhotovení zhotoviteli

Ostatní beze změny

IV. CENA ZA DÍLO:

A Cena je stanovena dohodou smluvních stran v Kč (**dodatkem č.5 se doplňují části 4C1, 4D1**):

Část díla	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
4C1 návrh ÚP Liberec pro SJ s logem poskytovatele dotace	29.500,-	6.195,-	35.695,-
4D1 rozdílový hlavní výkres a text ÚP Liberec pro VP	149.000,-	31.290,-	180.290,-
Celkem	178.500,-	37.485,-	215.985,-
Cena díla dle původní SOD celkem	15.961.000,-		
Cena díla dle dodatku č.3 celkem	971.500,-		
Cena díla dle původní SOD + dod. č.3 celkem	16.932.500,-		
Cena díla dle dodatku č.4 celkem	2.450.000,-		
Cena díla dle původní SOD + dod. č.3 + č.4 celkem	19.382.500,-		
<u>Cena díla dle dodatku č.5 celkem</u>	<u>178.500,-</u>		
Cena díla celkem	19.561.000,-		

Ostatní beze změny

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- A Platby budou prováděny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle následujícího platebního kalendáře. Platby za jednotlivé etapy i dílčí části budou prováděny následovně (uvedeno číslování dle přílohy č.1 této SOD) (**dodatkem č.5 se doplňují části 4C1, 4D1**):
- 4C1 zpracování digitální verze grafické i textové části nového návrhu územního plánu Liberec pro společné jednání opatřené logem poskytovatele dotace –
100% z ceny po odevzdání hotové části díla,
- 4D1 zpracování digitální verze a jednoho paré tisků rozdílového hlavního výkresu a rozdílového textu nového návrhu územního plánu Liberec pro veřejné projednání –
100% z ceny po odevzdání hotové části díla.

Ostatní beze změny

VI. OBSAH A ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ:

- A Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení Územního plánu Liberec v rozsahu a členění dle čl. II této SOD a příloh č.1, 3 – 8, které jsou nedílnou součástí SOD.
Předmětem plnění veřejné zakázky dodatku č.5 jsou části díla 4C1, 4D1, předmět je specifikován takto:
Doplnění zpracované digitální verze grafické i textové části nového návrhu územního plánu Liberec pro společné jednání o logo poskytovatele dotace, jedná se o 10 výkresů sestávajících ze dvou formátů „A0“, jeden výkres širších vztahů a 2 textové zprávy.

Zpracování digitální verze a jednoho paré tisků rozdílového hlavního výkresu a rozdílového textu nového návrhu územního plánu Liberec pro veřejné projednání nad rámec smluvně dohodnutého obsahu ÚP Liberec.

Rozdílový výkres bude znázorňovat pro potřeby pořizovatele a rozhodování dotčených orgánů graficky odlišně znázorněné změny provedené mezi společným jednáním o novém návrhu ÚP Liberec a 15.12.2016 a mezi 16.12.2016 a novým návrhem ÚP Liberec pro veřejné projednání.

Rozdílový text bude znázorňovat pro potřeby pořizovatele a rozhodování dotčených orgánů graficky odlišně znázorněné změny provedené mezi společným jednáním o novém návrhu ÚP Liberec a 15.12.2016 a mezi 16.12.2016 a novým návrhem ÚP Liberec pro veřejné projednání.

Textová část dokumentace bude zpracována ve formátu .doc a .pdf s možností vyhledávání textů, tabulková část bude zahrnuta do části textové, grafická část bude zpracována ve formátu .dgn. a .pdf s možností vyhledávání textů.

Grafické i textová část nového návrhu územního plánu Liberec pro společné jednání opatřená logem poskytovatele dotace bude předána objednateli v jednom digitálním provedení, rozdílový hlavní výkres a rozdílový text nového návrhu územního plánu Liberec pro veřejné projednání bude předán objednateli v jednom digitálním a jednom tištěném provedení.

Ostatní beze změny

VII. PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM:

- A Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli (**dotatkem č.5 se doplňují podklady pro části 4C1, 4D1**):
- 3.17. logo poskytovatele dotace v digitálním vektorovém provedení vč. pravidel pro jeho užívání,
 - 3.18. veškeré průběžně předávané podklady nutné pro práci na novém návrhu ÚP Liberec pro VP,
 - 3.19. pokyn pro ukončení provádění změn ve změnovém hlavním výkresu a textu návrhu ÚP Liberec pro VP.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN:

Beze změny

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

A – O Beze změny

Přílohy SOD

- P Povinnou přílohou SOD jsou:
- 1 – 10 **Beze změny**
 - Q **Beze změny**
 - R Dodatek č.5 SOD se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. Dodatek č.5 SOD nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle článku X. Doložky.
 - S **Beze změny**
 - T Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 1288/2017 ze dne 5. 12. 2017

X. DOLOŽKY

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku smlouvy, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

Dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku smlouvy poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

Ing. arch. Jiří Plašil
jednatel společnosti

V Liberci dne

V Liberci dne

Razítko a podpis objednatele:

Razítko a podpis zhotovitele: