

D O D A T E K Č. 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, vedoucí Pobočky Trutnov xxx, odborný referent
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.
Účastník sdružení	
Člen sdružení č. 1 (vedoucí Společník)	GEOŠRAFO s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiří Foltán, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

Účastník sdružení	
Člen sdružení č. 2	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 95-2016-514101 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Kašov a v navazující části k. ú. Kuks.

Důvodem uzavření dodatku č. 2 je:

nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u těchto fakturačních celků:

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (snížení ze 100 na 18 měrných jednotek)

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (zvýšení z 30 na 42 měrných jednotek)

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (snížení z 10 na 5 měrných jednotek)

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě vyhotovení plánu společných zařízení, který upřesnil původně odhadnutý rozsah opatření, který byl předmětem zpracování DTR.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek			3.2.1.1. Výškopisné zaměření		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
100	18	500	50000	9000	41000
Fakturační celek			3.2.1.2. Podélné profily liniových staveb		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
30	42	1000	30000	42000	12000
Fakturační celek			3.2.1.3. Podélné profily vodohospodářských staveb		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
10	5	1200	12000	6000	6000
Rozsah méně služeb v Kč. bez DPH					47 000
Rozsah více služeb v Kč. bez DPH					12 000

Původní cena za provedení díla (po zapracování dodatku č.1):

Celková cena díla bez DPH	959 700,00 Kč
DPH 21%	201 537,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 161 237,00 Kč

Nová cena za provedení díla (po zapracování dodatku č.2):

Celková cena díla bez DPH	924 700,00 Kč
DPH 21%	194 187,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 118 887,00 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Hradci Králové dne 30.11.2017

V Hradci Králové dne 30.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
Pro Královéhradecký kraj

Jiří Foltán, vedoucí Společník