







DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/026/Du, uzavřené dne 20.03.2017

I. Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 

2. **ZHOTOVITEL:** **Beskydská stavební, a. s.**
Zapsána: Ostravě, Krajský soud oddíl B, vložka 4287
zastoupena: Ing. Soňou Mazúrovou, prokuristou společnosti
k podpisu oprávněn na základě Výpisu z OR ze dne 17.05.2017:
jednání ve věcech: 
smluvních: 
technických: 
stavby: 
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČ: 286 18 891
DIČ: CZ28618891
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Frýdek-Místek
č. účtu: 



II. Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.

Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 1.263.136,01 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/026/Du na stavbu „Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení, Nebory“ (dále jen „smlouva“) ze dne 20.03.2017.

1. Článek VII. Cena díla, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo dle čl. III. Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 je stanovena na základě výsledků zadávacích řízení „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“ a činí:

Původní cena díla bez DPH	20.515.144,77 Kč
Vícepráce dle přílohy dodatku č. 2 bez DPH	4.039.990,73 Kč
Méněpráce dle přílohy dodatku č. 2 bez DPH	-2.776.854,72 Kč

Nová cena díla bez DPH	21.778.280,78 Kč
DPH 15 %	3.266.742,12 Kč
Nová cena díla vč. DPH	25.045.022,90 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3849 ze dne 04.12.2017

V Třinci dne 13. 12. 2017

V Třinci dne 13. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Soňa Mazúrová
prokurista společnosti